

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
1		- ระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ก.พ. 62	6,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ม.ค. 62	ต.ค. 62			
2		- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการประชุม (E-Doc)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	ธ.ค. 61	2,000,000.00		
3		- อุปกรณ์ระบบ SWIFT	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ต.ค. 61	1,900,000.00		
4		- ปรับปรุงระบบ SWIFT Security	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ต.ค. 61	1,800,000.00		
5		- ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall GIN	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 61	มิ.ย. 62	200,000.00		
6		- ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall SWIFT&ICAS	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	400,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														พ.ย. 61	ธ.ค. 61			
7		- โปรแกรม IT Helpdesk	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ธ.ค. 61	7,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														พ.ย. 61	ธ.ค. 61			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
8		- โปรแกรม Datastage	1 งาน	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 61	ธ.ค. 62	10,000,000.00		
9		- โปรแกรม Device Control	300 Licenses	/	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 61	เม.ย. 62	1,800,000.00		
10		- โปรแกรม Anti Virus	250 Licenses	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	1,200,000.00		
																ก.ค. 61	ก.ย. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
																ก.ค. 61	ส.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /
																				รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)
11		- โปรแกรม Virtual Private Network (VPN)	100 Licenses	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,000,000.00		
																ต.ค. 61	ธ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
12		- ระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Loan Origination System (LOS) and Customer Relationship Management (CRM))	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 61	ก.ย. 62	35,000,000.00		
				/	-	-	/	-	/	-	/	-	-	-	-	พ.ย. 61	พ.ค. 63	55,000,000.00		
																				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
13		- ระบบงาน Talent Management	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ธ.ค. 62	25,000,000.00		
14		- ระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	มี.ค. 62	13,000,000.00		
15		- ระบบงาน Credit Scoring	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ธ.ค. 61	10,000,000.00		
		1. ระบบแบบจำลองการจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Rating Model)	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 61	ต.ค. 61	8,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ จากข้อ 15
16		- ระบบงาน EXIM Transactional Banking (EXIM TB)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ก.ย. 62	19,000,000.00		
		1. ระบบ Exim Transactional Banking Portal (Exim TBP)	1 งาน	/	-	/	-	-	/	-	-	-	-	ส.ค. 61	ม.ค. 64	10,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ จากข้อ 16

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
17		- ระบบงาน Export Credit Insurance Online (ECI Online)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ธ.ค. 60	ม.ค. 62	5,500,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ธ.ค. 61	พ.ย. 62				
18		- ระบบงานฐานข้อมูลหลักประกัน	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	มิ.ย. 62	5,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี
																10,000,000.00			
19		- ระบบงาน TFRS 9	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ธ.ค. 61	5,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ต.ค. 61	ธ.ค. 61				
20		- ระบบงาน Credit Rating System	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ธ.ค. 61	3,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ต.ค. 61	ธ.ค. 61				
21		- ระบบนำส่งข้อมูลรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานปปง.	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	3,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ต.ค. 61	ธ.ค. 61				
22		- ระบบงานตรวจสอบและกระทบยอด Bill Payment	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 61	ก.พ. 62	2,500,000.00			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
23		- ระบบ Voice Recorder สำนักงานใหญ่และสาขา	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มิ.ย. 61	ธ.ค. 61	1,800,000.00			
				- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ต.ค. 61	ธ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
24		- ระบบ Trade Finance, Loan, Deposit	1 งาน	/ -	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	พ.ย. 61	ธ.ค. 62	375,000,000.00			
25		- เครื่องพิมพ์ Dot Matrix	50 เครื่อง	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	3,000,000.00			
				/ -	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	พ.ย. 61	ม.ค. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
26		- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับโปรแกรมเขียนแบบและโปรแกรมกราฟฟิก	3 เครื่อง	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	150,000.00			
				- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ค. 61	ส.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
27		- Laser Printer	6 เครื่อง	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มิ.ย. 61	พ.ย. 61	145,000.00			
			3 เครื่อง													70,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	
			0 เครื่อง													0.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/งบประมาณคงเหลือ	
		1. Laser Printer (ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติงาน)	1 เครื่อง	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27	
																		รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผู้พันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		2. Laser Printer (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 61	มิ.ย. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27 รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)	
		3. Laser Printer (ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 61	มิ.ย. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27 รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)	
		4. Laser Printer (ฝ่ายบัญชี)	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 61	ส.ค. 61	20,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
		5. Laser Printer (ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน)	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 61	ต.ค. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27	
		6. Laser Printer (ฝ่ายกิจการสาขา)	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 61	ต.ค. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
28		- โปรแกรม Microsoft Office	100	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	1,240,000.00		
		Licenses												ต.ค. 61	ธ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
29		- โปรแกรม Visual Studio	3	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	300,000.00		
		Licenses												ต.ค. 61	ธ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
30		- โปรแกรม Microsoft SQL CAL	100	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	294,000.00		
		Licenses												ต.ค. 61	ธ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
31		- Projector	11 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	365,000.00		
		1 เครื่อง	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	-	-	-	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ
		1. Projector	10 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 61	พ.ค. 61	340,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย-มิ.ย.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
32		- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	1 เครื่อง	- /	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค. 61	ก.พ. 61	190,000.00		
				- /	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 61	พ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				- /	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 61	มิ.ย. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /
																			รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)
33		- จอแสดงภาพในลิฟต์	6 เครื่อง	- /	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค. 61	มี.ค. 61	170,000.00		
															มิ.ย. 61	ส.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
															ต.ค. 61	ธ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
34		- รถยนต์ประจำรองกรรมการผู้จัดการ	2 คัน	- /	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	ธ.ค. 61	7,000,000.00		
35		- รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน	7 คัน	- /	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	ธ.ค. 61	10,500,000.00		
			6 คัน														9,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ
			3 คัน														4,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/งบประมาณคงเหลือ
		1. รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ฝ่ายอุตสาหกรรม 5)	1 คัน												มิ.ย. 61	ก.ค. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ
																			จากข้อ 35
				- /	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	ต.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ชส.น.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		2. รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ฝ่ายบัญชี)	1 คัน	- /	/	-	/	-	-	/	-	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากข้อ 35	
		3. รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุน)	1 คัน	- /	/	-	/	-	-	/	-	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากข้อ 35	
		4. รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านด้านการค้า)	1 คัน	- /	/	-	/	-	-	/	-	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากข้อ 35	
36		- รถยนต์ส่วนกลาง (รถรับรอง)	2 คัน	- /	/	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค. 61	มี.ค. 61	9,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/	-	/	-	/	-	/	-		ม.ค. 62	มี.ค. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
37		- รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักงานใหญ่)	1 คัน	- /	/	-	/	-	-	/	-	-	ต.ค. 61	ธ.ค. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				- /	/	-	/	-	-	/	-	พ.ค. 61	พ.ค. 61	ส.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				- /	/	-	/	-	-	/	-	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ส.ค. 61			รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกวดเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)				
38		- รถยนต์ส่วนบุคคล (ขนาดใหญ่)	1 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ส.ค. 61	ต.ค. 61	1,500,000.00			
				- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	พ.ค. 61	มิ.ย. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	พ.ค. 61	มิ.ย. 61			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
39		- รถยนต์ประจำผู้บริหารเขต	2 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	มี.ค. 61	พ.ค. 61	1,800,000.00			
				/ - /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ส.ค. 61	ก.ย. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ธ.ค. 61	ก.พ. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
40		- รถยนต์ส่วนบุคคล (พระราม 4)	2 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	เม.ย. 61	มิ.ย. 61	1,800,000.00			
				/ - /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ต.ค. 61	ธ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ธ.ค. 61	ก.พ. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
41		- รถยนต์ส่วนบุคคล (พระราม 2)	2 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	มี.ค. 61	พ.ค. 61	1,800,000.00			
				/ - /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ส.ค. 61	ก.ย. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ธ.ค. 61	ก.พ. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กระทรวง กระทรวง

การคลัง การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
42		- รถยนต์ส่วนบุคคล (เสรีไทย)	2 คัน	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,800,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ธ.ค. 61	ก.พ. 62				
43		- รถยนต์ผู้บริหารเขตและรถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักงานใหญ่)	3 คัน	/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ธ.ค. 61	ก.พ. 62	2,700,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
44		- ตู้รับไฟฟ้า	1 เครื่อง	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	เม.ย. 61	ก.ค. 61	350,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ก.ค. 61	พ.ย. 61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
45		- เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหารฝ่าย และพนักงาน	300 ตัว	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	พ.ค. 61	ก.ค. 61	1,900,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ก.ย. 61	ธ.ค. 61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ธ.ค. 61	ก.พ. 62				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
46		- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)	1 เครื่อง	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,500,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ต.ค. 61	ธ.ค. 61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ธ.ค. 61	เม.ย. 62				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
47		- ระบบจัดการองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป (External KM)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.พ. 61	ส.ค. 61	8,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
48		- ระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.พ. 61	ส.ค. 61	4,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
49		- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	50 เครื่อง	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ส.ค. 61	ส.ค. 61	2,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
50		- ระบบ e-service phase 2	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ธ.ค. 61	ธ.ค. 62	2,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี
51		- ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (HRIS)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ธ.ค. 61	เม.ย. 62	130,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี
52		- ระบบสืบค้นข้อมูลเครดิต (NCB)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ต.ค. 61	พ.ย. 61	3,780,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ๑๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
53		ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	๑.ค. 61	๑.ค. 62	35,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี

ลงชื่อ นางอรุสา พงษ์เสรี ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางอรุสา พงษ์เสรี)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนจัดซื้อทั่วไป

ลายมือชื่อ นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประกาศ เชิญ ชวน	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
1		ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงาน	
																710,137.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งป. คงเหลือ	
		- จัดหาโทรทัศน์ สำหรับใช้กับระบบ Chromebox	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ย.61	พ.ย.61	289,863.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / จัดสรร งป.จากข้อ 1.	
2		ที่ดิน-อาคาร และงานตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ทำการสาขาเสรีไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
3		งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ สื่อสาร เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงาน หรือ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-		
																103,637.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งป. คงเหลือ	
		3.1 จัดหาแผงวงจรโทรศัพท์ ชนิดสายภายในแบบ อนาล็อก	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค.61	มิ.ย.61	236,363.00	-	จัดสรร งป.จากข้อ 3. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เมย. - มิย.)	
		3.2 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า จำนวน 2 ชุด ชั้น 25	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค.61	มิ.ย.61	160,000.00	-	จัดสรร งป.จากข้อ 3. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เมย. - มิย.)	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน รสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประกาศ เชิญ ชวน	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
4		ปรับปรุง/ตกแต่งพื้นที่ของธนาคาร ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500,000.00		จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงาน
																34,862,814.72		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งป. คงเหลือ
																28,637,640.58		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / งป. คงเหลือ
		4.1 งานปรับปรุงพื้นที่ทำการฝ่ายบริหารและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ (พส.) และฝ่ายปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปส.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรรงบจากข้อ 4.
																2,328,178.92		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / งป. คงเหลือ
		4.1.1 จัดหาพรมปูพื้น	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค. 61	ก.ค. 61	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ จากข้อ 4.1	
		4.1.2 งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค. 61	ก.ค. 61	400,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ จากข้อ 4.1	
													ก.ค.61	ก.ย.61	460,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/จัดสรร งบ.เพิ่ม 60,000.-	
		4.1.3 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ม.ค. 61	มิ.ย. 61	2,100,000.00		จากข้อ 4 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
															1,128,178.92		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ จากข้อ 4.1	
		- จัดหาเฟอร์ฯ สำหรับฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย.61	ก.ค.61	971,821.08		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / งป. คงเหลือ	
													มิ.ย.61	ก.ย.61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3	
																	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 4 / รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ (

นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ์

)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์

)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ๑๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประกาศ เชิญ ชวน	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)
		4.2	จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับสายงานรัฐวิสาหกิจ	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	เม.ย. 61	ก.ค.61	250,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ. จากข้อ 4. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
		4.3	จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	เม.ย. 61	ก.ค.61	360,688.44		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.
		4.4	จัดหาเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน จำนวน 54 ตัว	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย.61	ก.ค.61	210,319.20		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4. รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
		4.5	จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน (สร.) ชั้น 1103	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย.61	ส.ค.61	333,872.10		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
		4.6	จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย.61	ส.ค.61	229,855.26		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4. รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
		4.7	จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า สาขาพระราม 2	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค.61	ส.ค.61	285,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4. รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (

นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ

)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์

)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประกาศ เชิญ ชวน	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค. 61	ก.ย.61	260,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4/ รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)
		4.8 งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า- สื่อสาร ฝ้าย วร. และ ฝ้าย สร. ชั้น 1101-3	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค. 61	ก.ย.61	260,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4/ รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)
		4.9 งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า- สื่อสาร ฝ้าย วจ. และ ฝ้าย ทค. ชั้น 1503-4	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ส.ค. 61	ก.ย.61	159,965.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4/ รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)
		4.10 งานจ้างออกแบบและตกแต่ง พท.ศูนย์ความเป็น เลิศด้านการค้า	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ย. 61	พ.ย.61	2,150,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.
		4.11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งให้คณะทำงาน การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ย. 61	พ.ย.61	149,800.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.
		4.12 งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า- สื่อสาร ฝ้าย พต. และ ฝ้าย กล. ชั้น 2001	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ย. 61	พ.ย.61	120,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.
		4.13 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ้าย วจ. ชั้น 1503	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค.61	ก.ย.61	197,389.32		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4/ รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประกาศ เชิญ ชวน	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	
		4.14	จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ชั้น 2201	1 งาน	- /	-	-	-	-	/	-	-	-	ส.ค. 61	ต.ค.61	226,382.04		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ. จากข้อ 4/ รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)
		4.15	จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่าย พต. ชั้น 2001	1 งาน	- /	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ย. 61	ก.ย.61	251,574.12		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4/ รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)
		4.16	จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่าย กย. ชั้น 2301-2	1 งาน	- /	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ย. 61	พ.ย.61	131,943.84		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.
		4.17	จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่าย ธก. ชั้น 2202	1 งาน	- /	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ย. 61	พ.ย.61	185,570.10		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.
5			ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection)	1 งาน	- /	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	260,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
6			ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)	1 งาน	- /	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	275,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (

นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ

)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์

)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร


กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประกาศ เชิญ ชวน	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
7		เตรียมความพร้อมพื้นที่ สนง.ผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	800,000.00			
																315,281.52		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งป. คงเหลือ	
		7.1 ปรับปรุงพื้นที่ สนง.ผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	245,575.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งป. จากข้อ 7.	
													มิ.ย.61	ส.ค.61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
		7.2 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับ สนง.ผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	197,708.48			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งป. จากข้อ 7.	
																		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
		7.3 จัดหาอุปกรณ์ สนง.ผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	41,435.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งป. จากข้อ 7.	
																		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
8		จัดหาโต๊ะอาหารสเตนเลส สำหรับโรงอาหาร ชั้น G	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ส.ค.61	ส.ค.61	145,520.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (ก.ค.-ก.ย.)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ