

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค. - ธ.ค. 2558)

หน่วยงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งานโครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็นไป ตามแผน (/) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|--|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดย ใช้วิธี | ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว.ต.ป.) | ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (ว.ต.ป.) | การส่งมอบ (ว.ต.ป.) | เงินงบประมาณ (บาท) | เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท) | | | |
| 1 | ปรับปรุงป้าย หลังคา | จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงหลังคาทั้งสาม ด้านหน้าอาคารพร้อมทาสีโครงสร้าง | 1 งาน | สอบราคา | - | 11 ธ.ค.2558 | 30 ธ.ค.2558 | 230,000.00 | - | / | - | ใบสั่งซื้อเลขที่ PO58/01384 ลว.11/12/58 ส่งมอบงานวันที่ 30 ธ.ค.2558 ตามกำหนด |
| 2 | ปรับปรุง พื้นที่ | จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ บ่อน้ำตกด้านหลังอาคาร | 1 งาน | สอบราคา | - | 2 ธ.ค.2558 | 30 ธ.ค.2558 | 190,000.00 | - | / | - | ใบสั่งซื้อเลขที่ PO58/01347 ลว.2/12/58 ส่งมอบงานวันที่ 30 ธ.ค.2558 ตามกำหนด |
| 3 | ปรับปรุงป้าย ชื่อธนาคารฯ | จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงป้ายชื่อ ธนาคารฯ สาขาแหลมฉบัง | 1 งาน | สอบราคา | - | 24 ส.ค.2558 | 7 ต.ค.2558 | 340,474.00 | - | / | - | ใบสั่งซื้อเลขที่ PO58/00934 ลว.24/08/58 ส่งมอบงานวันที่ 7 ต.ค.2558 ตามกำหนด (เดิมชื่อโครงการปรับปรุง Facade) |
| 4 | | จัดหาเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis (RO) | 1 งาน | สอบราคา | - | 23 ก.ย.2558 | 23 ต.ค.2558 | 305,000.00 | - | / | - | ใบสั่งซื้อเลขที่ PO58/01055 ลว.23/9/58 ส่งมอบงานวันที่ 23 ต.ค.2558 ตามกำหนด |

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

ชื่อ (.....นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ.....)

ตำแหน่งผู้จัดการส่วนอาคาร.....

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (.....นายสมควร สมบูรณ์พันธ์.....)


ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ.....

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 58

หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก - จ่าย | | เป็นไปตามแผน (/) | ไม่เป็นไปตามแผน (/) | หมายเหตุ |
|----------|------------|--|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | งานโครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยใช้วิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(ว.ด.ป.) | ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ (ว.ด.ป.) | การส่งมอบ (ว.ด.ป.) | เงินงบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท) | | | |
| 1 | | - โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (15 Concurrent Users) | 1 งาน | วิธีพิเศษ | - | 16 ต.ค. 58 | 28 ต.ค. 58 | 1,412,000.00 | - | / | - | |
| 2 | | - เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC) | 50 เครื่อง | สอบราคา | - | 24 ก.ค. 58 | 9 พ.ย. 58 | 1,321,450.00 | - | / | - | |
| 3 | | - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูป ด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production) | 1 งาน | วิธีพิเศษ | - | 13 ส.ค. 58 | 19 พ.ย. 58 | 14,200,000.00 | - | / | - | |
| 4 | | - ระบบ Data Mart Phase II | 1 งาน | วิธีพิเศษ | - | 5 มิ.ย. 58 | 25 ต.ค. 58 | 1,940,000.00 | - | / | - | |
| 5 | | - รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาแหลมฉบัง) | 1 คัน | วิธีพิเศษ | - | 20 ส.ค. 58 | 22 ต.ค. 58 | 747,800.00 | - | / | - | |
| 6 | | - ระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM) | 1 งาน | วิธีพิเศษ | - | 24 ส.ค. 58 | 2 ต.ค. 58 | 1,979,500.00 | - | / | - | |
| 7 | | - ระบบงาน Credit Rating (CRS) | 1 งาน | วิธีพิเศษ | - | 1 ต.ค. 58 | 24 ต.ค. 58 | 120,000.00 | - | / | - | |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางอรสา พงษ์เสรี)
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ