

แ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน ชสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 57	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประมวลราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
1		- Hardware ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล (SAN Storage & Backup)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	/	-	ก.ย. 57	ธ.ค. 57	2,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดทำ	
2		- Hardware ระบบปฏิบัติการเสมือน (Virtualization)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	/	-	ก.ย. 57	ธ.ค. 57	2,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดทำ	
3		- ตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ เพื่อรองรับการติดตั้งและจัดสรรอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูล (Data Center)	1 งาน	-	-	/	/	-	/	-	/	-	พ.ค. 57 ก.ค. 57	ก.ค. 57 ต.ค. 57	600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค. 57)	
4		- Firewall for Server Farm	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	/	-	ก.ย. 57	ธ.ค. 57	1,995,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 58)	
5		- Software Anti-Virus for VMWare	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	/	-	ก.ย. 57	ธ.ค. 57	1,950,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 58)	
6		- Software ระบบปฏิบัติการเสมือน (Virtualization)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	/	-	ก.ย. 57	ธ.ค. 57	2,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดทำ	

แ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน ธส.น.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )					ออกแบบ หรือ กำหนด คุุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 57	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประมวลราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 (บาท)	
7		- Windows Server Licenses	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ค. 57	ก.ย. 57	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
					/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 57	ก.ค. 57			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
																		รายงานผล (ก.ค.- ก.ย.)
8		- Software ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล (SAN Storage & Backup)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ย. 57	ธ.ค. 57	1,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
																		ยกเลิกการจัดหา
9		-โปรแกรมระบบ Share Point และงานปรับปรุง Web Portal	1 งาน	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	ก.ย. 57	ธ.ค. 57	1,970,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
																		ยกเลิกการจัดหา
10		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook + PC)	114		/	/	-	-	-	-	/	-	-	มิ.ย. 57	ธ.ค. 57	3,420,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
			เครื่อง	/	-	/	-	-	/	-	/	-	-	ธ.ค. 57	เม.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
														พ.ย. 57	มี.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3
																		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 58)
11		- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับ Developer	17		/	/	-	/	-	-	/	-	-	พ.ค. 57	ส.ค. 57	850,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
			เครื่อง											พ.ค. 57	ก.ค. 57			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
																		รายงานผล (ก.ค.- ก.ย.)

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 57	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
12		- เครื่อง Server สำหรับใช้งานเป็น DR Site ของระบบ RMTR, ระบบ Credit Rating และระบบ Credit Warning Sign	2 เครื่อง	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	มิ.ย. 57	ก.ย. 57	1,100,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา
13		- โปรแกรมระบบ E-Document Management System	1 งาน	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	ส.ค. 57	ธ.ค. 57	2,900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา
14		- ปรับปรุงโปรแกรมระบบงานบัญชี	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	/	-	-	ต.ค. 57	ธ.ค. 57	100,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา
15		- โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ต.ค. 57	ธ.ค. 57	110,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา
16		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณสุทธัย)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	ต.ค. 57	ธ.ค. 57	3,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน วิชา.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบ หรือ กำหนด คุุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผู้กพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใ นปี 57	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2557 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
17		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณเวรธนา)	1 คัน	- / /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	2,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค. 57)	
18		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาพระราม 4)	1 คัน	- / /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /			900,000.00		ยกเลิกการจัดหา	
19		- รถยนต์ส่วนกลาง (สาขาพระราม 2)	1 คัน	- / /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /			900,000.00		ยกเลิกการจัดหา	
20		- รถตู้ส่วนกลาง (สำนักงานใหญ่)	2 คัน	- / /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	2,800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 58)	
21		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน	8 คัน	- / /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มี.ค. 57	เม.ย. 57	7,760,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 /รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
22		- รถยนต์รับรองลูกค้าหรือแขกผู้มีเกียรติของ ธนาคาร	2 คัน	- / /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	7,380,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แ. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน ธสท.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผู้พัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใต งบปี 57	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2557 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)	
23		- Hardware and Tool : Core Banking	/													71,164,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ จากเดิม 80,505,000.00 เพื่อจัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรม สำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล (TLD) เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/จัดสรรงบประมาณ จากเดิม 73,865,000.00 เพื่อจัดหา ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(Interactive Voice Response: IVR) * เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูป ด้านฐานข้อมูล (TLD)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 57	ก.ย. 57	6,640,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ จาก Hardware and Tool เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/ รายงานผล (ก.ค.- ก.ย.)
		2. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response: IVR)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 57	ธ.ค. 57	2,701,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จาก Hardware and Tool
				/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ม.ค. 58	พ.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด กรมเทคนิกทหาร

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )	วิธีการ ( / )							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งาน	งานที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประ	วิธี		มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 (บาท)
24		-เฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะ เก้าอี้และระบบไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม ชั้น 24		งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 57	/	/	/	/	/	/	/	/	/			1,193,571.10	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเดิม 5,000,000.00 เพื่อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม, เก้าอี้สำหรับผู้ประชุม (ห้องเสแควล์), ระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมเสแควล์
		1. โต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม		1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค. 57	เม.ย. 57	1,625,030.40	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเฟอร์นิเจอร์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้และระบบไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	
		2. เก้าอี้สำหรับผู้ประชุม (ห้องเสแควล์)		21 ตัว	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค. 57	พ.ค. 57	731,398.50	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเฟอร์นิเจอร์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้และระบบไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	
														มี.ค. 57	เม.ย. 57		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
																	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน วิทยาลัย


กรม/จังหวัด


กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 57	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2557 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		3. ระบบไมโครโฟน สำหรับห้องประชุมสะแกวัลย์	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 57	มิ.ย. 57	1,450,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเฟอร์นิเจอร์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้และระบบไมโครโฟน สำหรับห้องประชุม ชั้น 24 /รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
25		- Microsoft SQL Server	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	4,000,000.00		ขอบประมาณเพิ่มระหว่างปี /รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค. 57)	
26		- โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างธนาคารกับสำนักงาน ป.ป.ส. และ บขปส.	1 งาน	/	-	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	550,000.00		ขอบประมาณเพิ่มระหว่างปี /รายงานผล ม.ค. - มี.ค. 58)	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 ชื่อ (นางนงนุช พงษ์เสรี)  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ