

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ชสว.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
1		- อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลของธนาคาร (SAN Storage & Backup)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 59	ต.ค. 59	5,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา
2		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)	50 เครื่อง 35 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 59	ต.ค. 59	1,650,000.00 1,155,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ปรับลดงบประมาณ จากเดิม 1,650,000.00 /ปรับลดจำนวนเครื่อง จากเดิม 50 เครื่อง เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดหาพร้อมรายการที่ 22 (1) รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
3		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	260 เครื่อง 275 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 59	ต.ค. 59	8,580,000.00 9,075,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ปรับเพิ่มงบประมาณ จากเดิม 8,580,000.00 /ปรับเพิ่มจำนวน เครื่องจากเดิม 260 เครื่อง รายงานผล (ต.ค. ธ.ค.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ๖๗๗.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
4		- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ	2 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 59	พ.ค. 59	พ.ค. 59	260,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														พ.ค. 59	ก.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
														ก.ค. 59	ส.ค. 59				รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
5		- เครื่องแม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปฐานข้อมูลสำหรับระบบรวมศูนย์การตรวจสอบข้อมูลคดีความและข้อมูลภาครัฐ	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 59	ต.ค. 59	ต.ค. 59	1,100,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														มิ.ย. 59	ต.ค. 59				รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)
6		- โปรแกรมจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	/	-	-	เม.ย. 59	ก.ย. 59	ก.ย. 59	1,150,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ต.ค. 59	ธ.ค. 59				ยกเลิกการจัดหา
7		- อุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างสำนักงาน	3 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	เม.ย. 59	ส.ค. 59	ส.ค. 59	150,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														พ.ค. 59	ส.ค. 59				รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ๖๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
8		- เครื่องออกกำลังกาย	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ก.พ. 59	มี.ค. 59	300,000.00				
														พ.ค. 59	ก.ย. 59					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														พ.ค. 59	มิ.ย. 59					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
9		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	1,500,000.00				
														ส.ค. 59	ก.ย. 59					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ก.ย. 59	ต.ค. 59					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
																				รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)
10		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 59	ส.ค. 59	1,500,000.00				
														ส.ค. 59	ก.ย. 59					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ก.ย. 59	ต.ค. 59					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
																				รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)									ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี		ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
11		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาพระราม 4)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย. 59	ส.ค. 59	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
12		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาบางนา)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย. 59	ส.ค. 59	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
13		- รถยนต์ส่วนบุคคล	7 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย. 59	ส.ค. 59	6,300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
			4 คัน											ต.ค. 59	ธ.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
														พ.ย. 59	พ.ย. 59	3,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
14		- รถยนต์ส่วนบุคคล (สาขารังสิต)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ย. 59	ส.ค. 59	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
														พ.ค. 59	พ.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ธสท.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
15		- รถยนต์ส่วนบุคคล (สาขาแหลมฉบัง)	1 คัน	- /	/	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	-	มิ.ย. 59 พ.ค. 59	ส.ค. 59 พ.ค. 59		900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
16		- รถยนต์ส่วนบุคคล (สาขาบางนา)	1 คัน	- /	/	- /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	-	มิ.ย. 59 พ.ค. 59	ส.ค. 59 พ.ค. 59		900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
17		- Hardware and Tool : Core Banking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,000.00		เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559
18		- ระบบ Data Warehouse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000,000.00		เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559
19		- เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับ อัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00 221,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ประเภทชุดที่ห้อง ผู้บริหารฝ่าย สธ.1 และ สธ.3



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กระทรวง กระทรวง

การคลัง การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
		1. เฟอร์นิเจอร์ประเภทชุดที่ห้องผู้บริหารฝ่าย สธ.1 และ สธ.3	2 ห้อง	- /	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 59	เม.ย. 59	279,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่งเพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
20		- เฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งสำหรับห้องกรรมการผู้จัดการ	1 ห้อง	- /	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	637,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ ของงบประมาณการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่งเพิ่มระหว่างปี เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด		
		1. ชุดโต๊ะทำงานสำหรับห้องกรรมการผู้จัดการ	1 ชุด	/	-	/	-	-	-	/	-	-	พ.ย. 59	ม.ค. 60	146,017.55				
		2. ภาพประดับสีน้ำมัน	1 ภาพ	- /	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค. 59	ธ.ค. 59	55,000.00		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผู้พันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
21		- เฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งสำหรับฝ่าย สธ.2	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 59	ก.ย.59	300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ ของงบประมาณ การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพิ่มระหว่างปี เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงาน หรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
22		- คอมพิวเตอร์ และ Software เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง	15 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			495,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีกาเปลี่ยนตำแหน่ง	
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)	5 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	มี.ย. 59	ก.ย. 59	165,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดหาพร้อมรายการที่ 2 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)	10 เครื่อง											ส.ค. 59	พ.ย. 59	330,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดหาพร้อมรายการที่ 24 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
23		- คอมพิวเตอร์ และ Software เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่าของเดิมชำรุด		
															200,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรรงบประมาณเพื่อหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)		
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)	4 เครื่อง	/	-	/	-	/	-	/	-	-	ธ.ค. 59	ก.พ. 60					
24		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)	30 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ส.ค. 59	พ.ย. 59	990,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี จัดหาพร้อมรายการที่ 22 (2)		
																	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
25		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณวรรณ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	3,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
26		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณรักษ์)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	3,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
27		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 59	มิ.ย. 59	4,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของบประมาณเพิ่มระหว่างปี / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน	5 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 59	ก.ย. 59	7,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของบประมาณเพิ่มระหว่างปี เพื่อรองรับการปรับตำแหน่ง	
		1. ฝ่าย วส./ สข./ บง./ สธ.3	4 คัน											ก.ย. 59	ต.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
		2. ฝ่าย สธ.2	1 คัน											ต.ค. 59	ธ.ค. 59			ยกเลิกการจัดหา	
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่าย ทค./ บส/ กต.)	3 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 59	ธ.ค. 59	4,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของบประมาณเพิ่มระหว่างปี เพื่อรองรับการแต่งตั้ง/ปรับตำแหน่ง	
														ต.ค. 59	พ.ย. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน ต.ค. - ธ.ค. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเรื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
30		- ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft	1 งาน	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 59	ธ.ค. 59	2,715,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
31		- ระบบบริหารจัดการข้อมูล SWIFT	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	ม.ค. 60	มิ.ย. 60	1,700,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี		
32		- เฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงานตัวแทน ธสน. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา	1 งาน	/	-	/	-	-	-	/	/	-	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	545,530.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี		
33		- ม่านปรับแสงสำหรับสำนักงานตัวแทน ธสน. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	200,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (

นางอุรสา พงษ์เสรี

)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์

)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. - ธ.ค.)

หน่วยงาน ธสน.


กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กระทรวง การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 59	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ		มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	
1	ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (สวิตช์เกียร์)	จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (สวิตช์เกียร์) ห้องเครื่องไฟฟ้าชั้น Ground	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ก.ค.59	ต.ค.59	1,900,000.00	-	ปรับปรุงระยะเวลาจาก พ.ค. - มิ.ย.59
														ต.ค.59	ก.พ.60	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ต.ค.59	ธ.ค.59	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.59)
2	ปรับปรุงชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ	จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ บริเวณทางหนีไฟด้านหน้า-หลังอาคาร	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	ก.ค.59	ก.ย.59	140,000.00	-	ปรับปรุงระยะเวลาจาก เม.ย. - พ.ค.59	
														ต.ค.59	ธ.ค.59	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ต.ค.59	ธ.ค.59	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.59)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. - ธ.ค.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กระทรวง การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
3	จัดหาบันได	จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งบันไดโครงเหล็ก	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ส.ค.59	ก.ย.59	120,000.00	-	ยกเลิกการจัดหา		
	โครงเหล็ก	คู่มือท้าวเวอร์ บริเวณชั้น 25																		
4	จัดหาระบบภาพ	จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งระบบภาพสำหรับใช้งานห้องประชุมอัญชัน-สุพรรณนิการ์ บริเวณชั้น 24	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ก.ค.59	ก.ย.59	300,000.00	-	ปรับปรุงระยะเวลาจาก เม.ย. - พ.ค.59		
														พ.ย.59	ธ.ค.59	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
														พ.ย.59	ธ.ค.59	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
																		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.59)		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิทธี)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. - ธ.ค.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานคร


กระทรวง การคลัง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
5		โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีความชำรุด
6		งานวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงาน หรือเปลี่ยนตำแหน่ง หรือทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. - ธ.ค.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กระทรวง การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
7		งานปรับปรุงพื้นที่ทำการ ฝ่าย กต. (ชั้น 23)	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.59	พ.ค.59	630,000.00		ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี	
																54,300.00		จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูป + งานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม ฝ่าย กต.	
		1. เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูปฯ ฝ่าย กต.	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย.59	มิ.ย.59	112,700.00		จัดสรรงบประมาณจากงานปรับปรุงพื้นที่ทำการ ฝ่าย กต. รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค. - ธ.ค.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
		2. งานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม ฝ่าย กต.	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.59	พ.ค.59	430,000.00		จัดสรรงบประมาณ จากงานปรับปรุงพื้นที่ทำการ ฝ่าย กต. รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)
		3. งานเพิ่มเติมงานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม ฝ่าย กต.	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.59	พ.ค.59	33,000.00		จัดสรรงบประมาณ จากงานเพิ่มเติมงานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม ฝ่าย กต. รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน

ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะ			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 59 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1	-	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	1 ระบบ	✓		-	✓	-	✓	-	✓	-	-	11/2559	03/2560	3,200,000.00	-			

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบริการกลาง

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ