

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
1		- อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลของธนาคาร (SAN Storage & Backup)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 59	ต.ค. 59	5,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
2		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)	50 เครื่อง 35 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 59	ต.ค. 59	1,650,000.00 1,155,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ปรับลดงบประมาณจากเดิม 1,650,000.00 /ปรับลดจำนวนเครื่องจากเดิม 50 เครื่อง	
														มิ.ย. 59	ก.ย. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดหาพร้อมรายการที่ 20 (1)	
3		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC)	260 เครื่อง 275 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 59	ต.ค. 59	8,580,000.00 9,075,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ปรับเพิ่มงบประมาณจากเดิม 8,580,000.00 /ปรับเพิ่มจำนวนเครื่องจากเดิม 260 เครื่อง	
4		- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ	2 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 59	พ.ค. 59	260,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														พ.ค. 59	ก.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ก.ค. 59	ส.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ๖๖๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
5		- เครื่องแม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปฐานข้อมูลสำหรับระบบรวมศูนย์การตรวจสอบข้อมูลคดีความและข้อมูลภาครัฐ	1 งาน	- / / - - - - / -										พ.ค. 59 มิ.ย. 59	ต.ค. 59 ต.ค. 59	1,100,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
6		- โปรแกรมจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง	1 งาน	- / - / - - - - / -										เม.ย. 59 ต.ค. 59	ก.ย. 59 ธ.ค. 59	1,150,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
7		- อุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างสำนักงาน	3 เครื่อง	- / / - - - - / -										เม.ย. 59 พ.ค. 59	ส.ค. 59 ส.ค. 59	150,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
8		- เครื่องออกกำลังกาย	1 เครื่อง	- / / - - - - / -										ก.พ. 59 พ.ค. 59 พ.ค. 59	มี.ค. 59 ก.ย. 59 มิ.ย. 59	300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
9		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 คัน	- / / - - - - / -										มิ.ย. 59 ส.ค. 59	ส.ค. 59 ก.ย. 59	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)																	
10		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 59 ส.ค. 59	ส.ค. 59 ก.ย. 59	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
11		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาพระราม 4)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 59 พ.ค. 59	ส.ค. 59 พ.ค. 59	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
12		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาบางนา)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 59 พ.ค. 59	ส.ค. 59 พ.ค. 59	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
13		- รถยนต์ส่วนบุคคล	7 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 59 ส.ค. 59	ส.ค. 59 ก.ย. 59	6,300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
14		- รถยนต์ส่วนบุคคล (สาขารังสิต)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 59 พ.ค. 59	ส.ค. 59 พ.ค. 59	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		

 3/7

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน อีสาน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวตรราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
15		- รถยนต์ส่วนบุคคล (สาขาแหลมฉบัง)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 59 พ.ค. 59	ส.ค. 59 พ.ค. 59	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
16		- รถยนต์ส่วนบุคคล (สาขาบางนา)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 59 พ.ค. 59	ส.ค. 59 พ.ค. 59	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
17		- Hardware and Tool : Core Banking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,000.00		เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559		
18		- ระบบ Data Warehouse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000,000.00		เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559		
19		- เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00 221,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามี การเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ประเภทชุดกันห้อง ผู้บริหารฝ่าย สร.1 และ สร.3		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
		1. เฟอร์นิเจอร์ประเภทชุดกันห้องผู้บริหารฝ่าย	2 ห้อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 59	เม.ย. 59		279,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่งเพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
		สร.1 และ สร.3																	
		2. เฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งสำหรับห้องกรรมการผู้จัดการ	1 ห้อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-				637,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ ของงบประมาณ การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่งเพิ่มระหว่างปี เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
		3. เฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งสำหรับฝ่าย สร.2	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-				300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ ของงบประมาณ การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่งเพิ่มระหว่างปี เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )	วิธีการ ( / )								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
20		- คอมพิวเตอร์ และ Software เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง	15 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่ง	
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)	5 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	มิ.ย. 59	ก.ย. 59	165,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดหาพร้อมรายการที่ 2	
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)	10 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ส.ค. 59	พ.ย. 59	330,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดหาพร้อมรายการที่ 22	
21		- คอมพิวเตอร์ และ Software เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่าของเดิมชำรุด	
22		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)	30 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 59	พ.ย. 59	990,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี จัดหาพร้อมรายการที่ 20 (2)	
23		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณวราภรณ์)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	3,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
24		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณรัชช)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	3,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน         ธสน.        

กรม/จังหวัด         กรุงเทพมหานคร        

การคลัง

การคลัง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
25		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ)	1 คัน	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 59	มิ.ย. 59	4,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่าย วส/ สข/ บง/ สธ.2/ สธ.3)	5 คัน	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 59	ก.ย. 59	7,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี เพื่อรองรับการปรับตำแหน่ง		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (

นางอรสา พงษ์เสรี

)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์

)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ





แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ		จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 59	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ		มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	
1	ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (สวิตช์เกียร์)	จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (สวิตช์เกียร์) ชั้น Ground	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ก.ค.59	ต.ค.59	1,900,000.00	-	ปรับปรุงระยะเวลาจาก พ.ค. - มิ.ย.59	
2	ปรับปรุงชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ	จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินอัตโนมัติ บริเวณทางหนีไฟ ด้านหน้า-หลังอาคาร	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ก.ค.59	ก.ย.59	140,000.00	-	ปรับปรุงระยะเวลาจาก เม.ย. - พ.ค.59	
3	จัดทาบันไดโครงเหล็ก	จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งบันไดโครงเหล็ก คูลิ่งทาวเวอร์ บริเวณชั้น 25	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ส.ค.59	ก.ย.59	120,000.00	-		

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน รัตน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
4	จัดการระบบภาพ	จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งระบบภาพสำหรับใช้งานห้องประชุมอัญชัน-สุพรรณนิการ์ บริเวณชั้น 24	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	ก.ค.59	ก.ย.59	300,000.00	-	ปรับปรุงระยะเวลาจาก เม.ย. - พ.ค.59	
5		โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีความชำรุด	
6		งานวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงาน หรือเปลี่ยนตำแหน่ง หรือทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน		ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
7		งานปรับปรุงพื้นที่ทำการ ฝ่าย กต. (ชั้น 23)	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.59	พ.ค.59	630,000.00		ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี			
																54,300.00		จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูป + งานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม ฝ่าย กต.			
		1. เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูปฯ ฝ่าย กต.	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย.59	มิ.ย.59	112,700.00		จัดสรรงบประมาณ จากงานปรับปรุงพื้นที่ทำการ ฝ่าย กต.			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

๑๒

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ๘สน.


กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 59	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
		2. งานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม ฝ่าย กต.	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เม.ย.59	พ.ค.59	430,000.00	-	จัดสรรงบประมาณ จากงานปรับปรุงพื้นที่ทำการ ฝ่าย กต.	
		3. งานเพิ่มเติมงานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม ฝ่าย กต.	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เม.ย.59	พ.ค.59	33,000.00	-	จัดสรรงบประมาณ จากงานเพิ่มเติมงานตกแต่งภายในและงานระบบวิศวกรรม ฝ่าย กต. (รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.))	
8	ทาสีอาคาร	จัดหาผู้รับเหมาทาสีรอบอาคาร และกันตักชั้นจอดรถยนต์	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มิ.ย.	ธ.ค.	3,895,000.00	-	จัดหามางบประมาณที่ตั้งปี 2559	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ ( นายสมศวรร สมบูรณ์พันธ์ )  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

