

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา(ว.ด.ป)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (ว.ด.ป.)	การส่งมอบ (ว.ด.ป.)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
1		- โปรแกรม Anti Virus	250 Licenses	คัดเลือก	-	12 ก.ค. 61	23 ส.ค. 61	400,000.00	-	/	-	
2		- Laser Printer (ฝ่ายบัญชี)	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	14 ส.ค. 61	29 ส.ค. 61	15,878.80	-	/	-	
3		- รถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักงานใหญ่)	1 คัน	e-bidding	-	19 มิ.ย. 61	27 ส.ค. 61	1,256,000.00	-	/	-	
4		- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	50 เครื่อง	e-bidding	-	1 ส.ค. 61	31 ส.ค. 61	1,213,380.00	-	/	-	

ลงชื่อ นางอรุสา พงษ์เสรี ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางอรุสา พงษ์เสรี)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนจัดซื้อทั่วไป

ลายมือชื่อ [ลายมือชื่อ] ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมศวรร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว.ค.ป.)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (ว.ค.ป.)	การส่งมอบ (ว.ค.ป.)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
1		งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า- สื่อสาร ฝ้าย พส. และ ฝ้าย ปส. ชั้น 1601-2	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	3 ก.ค.61	10 ก.ย.61	460,000.00	-	/	-	PO61/00474
2		จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ้าย พส. และ ฝ้าย ปส. ชั้น 1601-2	1 งาน	e-bidding	-	1 มิ.ย.61	24 ก.ย.61	971,821.08	-	/	-	PO61/00401
3		จัดหาเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน จำนวน 54 ตัว	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	1 มิ.ย.61	16 ก.ค.61	210,319.20	-	/	-	PO61/00399
4		จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ้าย สร. ชั้น 1103	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	12 มิ.ย.61	25 ก.ค.61	333,872.10	-	/	-	PO61/00423
5		จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ้าย ทค. ชั้น 1504	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	19 มิ.ย.61	23 ส.ค.61	229,855.26	-	/	-	PO61/00439
6		จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า สาขาพระราม 2	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	6 ก.ค.61	10 ส.ค.61	285,000.00	-	/	-	PO61/00491

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว.ค.ป.)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (ว.ค.ป.)	การส่งมอบ (ว.ค.ป.)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
7		งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ฝ่าย วร. และ ฝ่าย สร. ชั้น 1101-3	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	31 ก.ค.61	5 ก.ย.61	260,000.00	-	/	-	PO61/00566
8		งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ฝ่าย วจ. และ ฝ่าย ทค. ชั้น 1503-4	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	22 ส.ค.61	24 ก.ย.61	159,965.00	-	/	-	PO61/00633
9		จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่าย วจ. ชั้น 1503	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	6 ก.ค.61	3 ก.ย.61	197,389.32	-	/	-	PO61/00490
10		จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การค้า	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	22 ส.ค.61	1 ต.ค.61	226,382.04	-	/	-	PO61/00634
11		จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่าย พต. ชั้น 2001	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	18 ก.ย.61	26 ก.ย.61	251,574.12	-	/	-	PO61/00714
12		ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection)	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	30 พ.ค.61	18 ก.ค.61	230,000.00	-	/	-	PO61/00389


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว.ค.ป.)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (ว.ค.ป.)	การส่งมอบ (ว.ค.ป.)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
13		ปรับปรุงห้องข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	30 พ.ค.61	18 ก.ค.61	253,409.17	-	/	-	PO61/00390
14		ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานผู้แทนของ ธสน. ณ กรุง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	พิเศษ	-	11 มิ.ย.61	2 ส.ค.61	245,575.00	-	/	-	PO61/00418
15		จัดหาโต๊ะอาหารสเตนเลส สำหรับโรงอาหาร ชั้น G	1 งาน	เฉพาะ เจาะจง	-	2 ส.ค.61	8 ส.ค.61	145,520.00	-	/	-	PO61/00577
16		เฟอร์นิเจอร์สำหรับ สนง.ผู้แทน ของ ธสน. ณ กรุง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	พิเศษ	-	24 พ.ค.61	13 ก.ค.61	197,708.48	-	/	-	PO61/00370
17		จัดหาอุปกรณ์ สนง.ผู้แทน ของ ธสน. ณ กรุงเวียง จันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	พิเศษ	-	5 ก.ค.61	5 ก.ค.61	41,435.00	-	/	-	PO61/00482

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (.....นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ.....)
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (.....นายสมควร สมบูรณ์พันธ์.....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ