

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
1		- เครื่องแม่ข่ายระบบบริหารจัดการ Log-in (Server & Active Directory)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	พ.ย. 58	พ.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ม.ค. 59	ก.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ม.ค. 59	มิ.ย. 59			(เม.ย. - มิ.ย. 59)
2		- เครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบ (Server for VMWare Development Zone)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58	ต.ค. 58	600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	พ.ย. 58	มี.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ม.ค. 59	พ.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ม.ค. 59	เม.ย. 59			(เม.ย. - มิ.ย. 59)
3		- อุปกรณ์เครือข่ายสวิตช์สำหรับเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย (Stack Switch for Server Farm)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	พ.ย. 58	ก.พ. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
				/ - /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ม.ค. 59	ก.พ. 59			รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
4		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องจัดเก็บข้อมูล (SAN Switch)	1 งาน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	ก.ค. 58	ต.ค. 58	5,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/	-	/	-	-	/	-	-	พ.ย. 58	พ.ค. 59	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2						
				/	-	/	-	-	/	-	-	ธ.ค. 58	มิ.ย. 59	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล						
															(เม.ย. - มิ.ย. 59)					
5		- อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	1,900,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
				/	-	/	-	-	-	/	-	พ.ย. 58	ก.พ. 59	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2						
				/	-	/	-	-	/	-	-	ม.ค. 59	ก.พ. 59	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3						
6		- โปรแกรมระบบ Helpdesk	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,970,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
				/	-	/	-	-	-	/	-	พ.ย. 58	มี.ค. 59	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2						
				/	-	/	-	/	-	/	-	ธ.ค. 58	มี.ค. 59	รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)						

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
7		- สิทธิการใช้งานสำหรับระบบสำรองข้อมูล (License NetBackup)	1 งาน	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	ก.ย. 58 พ.ย. 58	ธ.ค. 58 ก.พ. 59	1,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)
8		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (20 Name Users, 15 Concurrent Users)	1 งาน	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	ก.พ. 58 พ.ค. 58	เม.ย. 58 มิ.ย. 58	1,990,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
9		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (15 Concurrent Users)	1 งาน	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	- / / -	ก.ค. 58 ต.ค. 58	ต.ค. 58 พ.ย. 58	1,510,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)
10		- ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	มี.ค. 58 มิ.ย. 58	ธ.ค. 58 เม.ย. 59	2,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 ยกเลิกการจัดหา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	
11		- ระบบฐานข้อมูลและการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน กำกับภายนอก	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	3,000,000.00		ยกเลิกการจัดทำ
12		- โปรแกรมระบบคิดค่าบริการจอร์จยนต์	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มิ.ย. 58	ส.ค. 58	200,000.00		ยกเลิกการจัดทำ
13		- โปรแกรมฐานข้อมูลแผนที่ (ESRI)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 58	ก.ค. 58	360,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/	-	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
														ธ.ค. 58	มี.ค. 59			รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)
14		- โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ (SPSS)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58	มิ.ย. 58	320,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
					/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58	ก.ค. 58			รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	
15		- โปรแกรมระบบ Credit Bureau	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เม.ย. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)
				/ -	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ค. 58	มี.ค. 59			
16		- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) (พระราม 2)	1 งาน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มี.ค. 58	เม.ย. 58	160,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
														ก.ค. 58	ก.ย. 58			
														มิ.ย. 58	ส.ค. 58			
														มิ.ย. 58	ก.ค. 58			
17		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	70 เครื่อง	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ค. 58	พ.ย. 58	2,345,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	50 เครื่อง	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ค. 58	พ.ย. 58	1,650,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	20 เครื่อง	/ -	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ต.ค. 58	ม.ค. 59	695,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ธสท.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
18		- Hardware and Tool : Core Banking	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 71,164,000.00 เพื่อจัดการระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับ ระบบงานอื่นๆ และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production) เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559	
		1. ระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับระบบงานอื่นๆ	1 งาน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	พ.ค. 58	เม.ย. 59	5,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking	
				/	-	/	-	-	/	-	/	-	-	ส.ค. 58	ส.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production)	1 งาน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	พ.ค. 58	เม.ย. 59	14,760,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking	
				-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
													-	ส.ค. 58	พ.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ธส.น.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
											มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ									
19		- ระบบ Data Warehouse														23,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 25,000,000.00 เพื่อจัดหารบบ Data Mart เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559
		1. ระบบ Data Mart Phase II	1 งาน	- / -	/ /	- / -	- / -	/ /	/ /	- / -	- / -		เม.ย. 58	ก.พ. 59	2,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Data Warehouse	
				/ -	- /	- /	- /	/ /	/ /	- /	- /		มิ.ย. 58	มี.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				- /	/ /	- /	- /	/ /	/ /	- /	- /		มิ.ย. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
20		- รถยนต์ประจำกรมการผู้จัดการ	1 คัน	- / /	/ -	- / -	- / -	/ /	/ /	- / -	- / -		ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	6,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา	
21		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณจอมสุดา)	1 คัน	- / /	/ -	- / -	- / -	/ /	/ /	- / -	- / -		ก.พ. 58	มี.ค. 58	2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
22		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณปรานี)	1 คัน	- / /	/ -	- / -	- / -	/ /	/ /	- / -	- / -		ก.พ. 58	มี.ค. 58	2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน	งานที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประกวด	วิธี	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอก		
งานโครงการ	รายการ	จำนวน	งาน	ที่	จัด	จัด	สอบ	ประกวด	วิธี	มี	ไม่มี	ราคา /	นามใน	การส่งมอบปี	ได้รับอนุมัติในปี	งบประมาณหรือ			
		(หน่วย	ต่อเนื่องที่	เสร็จ	ซื้อ	จ้าง	ราคา	ราคา	พิเศษ			ประกวดราคา	สัญญา	(เดือน/ปี)	2558 (บาท)	เงินสมทบ (บาท)			
		นับ)	ผูกพัน	ภายใน								(เดือน/ปี)	(เดือน/ปี)						
			งปบประมาณ	ปี 58															
			ปีต่อไป																
23		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มี.ค. 58	เม.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
													เม.ย. 58	เม.ย. 58			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
24		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา		
25		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหาร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/		
													มิ.ย. 58	มิ.ย. 58			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายโครงการระหว่าง	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/		
		ประเทศ)											มิ.ย. 58	มิ.ย. 58			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
27		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายรับประกันการส่งออก)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/		
													มิ.ย. 58	มิ.ย. 58			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหารความเสี่ยง)	1 คัน	- /	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58 มิ.ย. 58	ก.ย. 58 ส.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	- /	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา	
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขารังสิต)	1 คัน	- /	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58 ส.ค. 58	ส.ค. 58 ส.ค. 58	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
31		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาแหลมฉบัง)	1 คัน	- /	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58 ส.ค. 58	พ.ย. 58 ต.ค. 58	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
32		- รถยนต์รับรองลูกค้าหรือแขกผู้มีเกียรติของธนาคาร	1 คัน	- /	/	-	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	4,200,000.00		ยกเลิกการจัดหา	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผู้กพ้นงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
33		- ระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.พ. 59	2,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณ เพิ่มระหว่างปี เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
34		- ระบบงาน Credit Rating (CRS)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ม.ค. 59	133,750.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณ เพิ่มระหว่างปี เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
35		- ระบบงานภาพถ่ายเงิน (SSS) (Hardware) พร้อมจัดทำ Data Migratiom	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ม.ค. 59	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณ เพิ่มระหว่างปี	
				/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 59	ส.ค. 59	1,200,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ ปรับเพิ่ม งบประมาณ 400,000.- บาท รวมเป็น งบประมาณการจัดทำทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.


กรม/จังหวัด


กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
											มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ									
																		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3
																		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 4 /
																		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางสุรสา พงษ์เสรี)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ