

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 56	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1	- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook)		/	-	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 56	ก.ค. 56				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
													ต.ค. 56	ธ.ค. 56					
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 160 เครื่อง/ Desktop 20 เครื่อง	180 เครื่อง	/	-	/	-	-	/	-	/	-	-	ม.ค. 57	พ.ค. 57	5,400,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ปรับเพิ่มงบประมาณจากเดิม 4,202,500.00 /ปรับลดจำนวนเครื่องจากเดิม 205 เครื่อง /รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
2	- โครงการ Core Banking	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 56	ธ.ค. 56					
	1. ระบบ Trade Finance, Loan, Deposit	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	มิ.ย. 56	ก.ย. 57	120,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
			/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	ก.ย. 56	ธ.ค. 57				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ ขยายสัญญา	
			/ (58)	-	-	/	-	-	-	/	-	-	ธ.ค. 57	ก.ย. 58				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/ ยกเลิกการจัดหา	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 60

หน่วยงาน ๖สิน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 56	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
		2. ระบบ Insurance (Phase II)															7,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเดิม 9,600,000.00 เพื่อจัดหาโปรแกรม Glassfish เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556-2559
		3. ระบบ Data Warehouse																	
		3.1 ระบบ Data Warehouse															25,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเดิม 30,000,000.00 เพื่อจัดหาระบบ Data Mart เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556-2559
		3.2 ระบบ Data Mart	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	/	-		ก.ค. 56	พ.ค. 57		5,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากโครงการ Data Warehouse
														ก.ค. 56	มี.ย. 57				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
														ส.ค. 56	มี.ค. 57				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 57)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 56	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2556 (บาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
			4. Business Continuity Management (BCM)														100,000,000.00		เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556-2559
			5. Hardware and Tool : Core Banking														80,505,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากเดิม 85,000,000.00 เพื่อจัดหาระบบ Tape Backup และ Web Server สำหรับระบบ Insurance เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556-2559

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (

นางอุรสา พงษ์เสรี

)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์

)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ