

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ictsn.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)					
1		- เครื่องแม่ข่ายระบบบริหารจัดการ Log-in (Server & Active Directory)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58 พ.ย. 58 ม.ค. 59	ธ.ค. 58 พ.ค. 59 ก.ค. 59	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
2		- เครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบ (Server for VMWare Development Zone)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58 พ.ย. 58 ม.ค. 59	ต.ค. 58 มี.ค. 59 พ.ค. 59	600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
3		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย (Stack Switch for Server Farm)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ย. 58 พ.ย. 58 ม.ค. 59	ธ.ค. 58 ก.พ. 59 ก.พ. 59	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)
4		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องจัดเก็บข้อมูล (SAN Switch)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58	ต.ค. 58 พ.ค. 59 มิ.ย. 59	5,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนด คุุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผู้กพน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใ งบปี 58	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
5		- อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58 พ.ย. 58 ม.ค. 59 ม.ค. 59	ธ.ค. 58 ก.พ. 59 ก.พ. 59 มี.ย. 59	1,900,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3
6		- โปรแกรมระบบ Helpdesk	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ย. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58	ธ.ค. 58 มี.ค. 59 มี.ค. 59	1,970,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)
7		- สิทธิการใช้งานสำหรับระบบสำรองข้อมูล (License NetBackup)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ย. 58 พ.ย. 58	ธ.ค. 58 ก.พ. 59	1,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)
8		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (20 Name Users, 15 Concurrent Users)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.พ. 58 พ.ค. 58 พ.ค. 58	เม.ย. 58 ก.ค. 58 มี.ย. 58	1,990,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (เม.ย. - มี.ย.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
											มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ									
9		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58	ต.ค. 58	1,510,000.00			
		(15 Concurrent Users)											ต.ค. 58	พ.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
													ต.ค. 58	ต.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค)	
10		- ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	- / - /	-	-	-	-	/	-	-	-	มี.ค. 58	ธ.ค. 58	2,000,000.00			
				/ - - /					/	-	-	-	มี.ย. 58	เม.ย. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
													ต.ค. 58	ส.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
																	ยกเลิกการจัดหา	
11		- ระบบฐานข้อมูลและการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน	1 งาน	- - - -	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	3,000,000.00			
		กำกับภายนอก																ยกเลิกการจัดหา
12		- โปรแกรมระบบคิดค่าบริการจอรถยนต์	1 งาน	- / /	-	-	-	-	/	-	-	-	มี.ย. 58	ส.ค. 58	200,000.00			
																		ยกเลิกการจัดหา

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผู้กพน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใ งบปี 58	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
13		- โปรแกรมฐานข้อมูลแผนที่ (ESRI)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 58	ก.ค. 58	360,000.00			
				/	-	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ธ.ค. 58	มี.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
																		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)	
14		- โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ (SPSS)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58	มิ.ย. 58	320,000.00			
					/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58	ก.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
																		รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
15		- โปรแกรมระบบ Credit Bureau	1 งาน	-	/	-	/	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00			
				/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58	มี.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
																		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)	
16		- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) (พระราม 2)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58	เม.ย. 58	160,000.00			
														ก.ค. 58	ก.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														มิ.ย. 58	ส.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
														มิ.ย. 58	ก.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 /	
																		รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ๑๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	งบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
17	- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	70 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	ก.ค. 58	พ.ย. 58	2,345,000.00				
	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	50 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	พ.ย. 58	1,650,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
	2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	20 เครื่อง	/	-	/	-	/	-	-	/	-	-	ต.ค. 58	ม.ค. 59	695,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา		
18	- Hardware and Tool : Core Banking	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 71,164,000.00 เพื่อจัดทำระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับ ระบบงานอื่นๆ และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production) เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559		
	1. ระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับระบบงานอื่นๆ	1 งาน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	พ.ค. 58	เม.ย. 59	5,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking		
			/	-	/	-	-	/	-	/	-	-	ส.ค. 58	ส.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ๓สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
			2.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูป	1 งาน	-	/	/	-	-	/	-	-	พ.ค. 58	เม.ย. 59	14,760,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking		
			ด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production)		-	/	/	-	-	/	-	-	ส.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
													ส.ค. 58	พ.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
19			- ระบบ Data Warehouse												23,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 25,000,000.00 เพื่อจัดหารบบ Data Mart เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559		
			1. ระบบ Data Mart Phase II	1 งาน	-	/	-	/	-	/	/	-	เม.ย. 58	ก.พ. 59	2,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Data Warehouse		
					/	-	-	/	-	/	/	-	มิ.ย. 58	มี.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
					-	/	-	/	-	/	/	-	มิ.ย. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
20			- รถยนต์ประจำกรรมการผู้จัดการ	1 คัน	-	/	/	-	-	/	/	-	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	6,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ๓๓.๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผู้กพน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใต งบประมาณ ปี 58	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
21		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณจอมสุดา)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 58	มี.ค. 58	2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
22		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณปราณี)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 58	มี.ค. 58	2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
23		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 58	เม.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
24		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา	
25		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหาร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน	ที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประกวด	วิธี	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอก	
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ราคา	ประกวดราคา	พิเศษ			ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	นามในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	งบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
27		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายรับประกันการส่งออก)	1 คัน	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58 มิ.ย. 58	ก.ค. 58 มิ.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหารความเสี่ยง)	1 คัน	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58 มิ.ย. 58	ก.ย. 58 ส.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา	
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขารังสิต)	1 คัน	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58 ส.ค. 58	ส.ค. 58 ส.ค. 58	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
31		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาแหลมฉบัง)	1 คัน	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58 ส.ค. 58	พ.ย. 58 ต.ค. 58	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน ๖๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน	งานที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประกวด	วิธี	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)				
32		- รถยนต์รับรองลูกค้าหรือแขกผู้มีเกียรติของธนาคาร	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	4,200,000.00		ยกเลิกการจัดหา			
33		- ระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.พ. 59	2,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณ เพิ่มระหว่างปี เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)			
34		- ระบบงาน Credit Rating (CRS)	1 งาน	-	/	-	/	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ม.ค. 59	133,750.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณ เพิ่มระหว่างปี เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 59

หน่วยงาน วิชา.


กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
35		- ระบบงานภาพลายเส้น (SSS) (Hardware) พร้อมจัดทำ Data Migration	1 งาน		/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ม.ค. 59	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณ เพิ่มระหว่างปี		
		/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 59	ส.ค. 59	1,200,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ ปรับเพิ่ม งบประมาณ 400,000.- บาท รวมเป็น งบประมาณการจัดทำทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท			
												มี.ค. 59	ก.ย. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางอรุสา พงษ์เสรี)
ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

 ผู้รับผิดชอบ
ลายมือชื่อ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ