

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผู้ภนงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
1		- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน ICAS & ICMG	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	1,950,000.00			
				-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 60	พ.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														พ.ค. 60	ต.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
2		- ระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (iBanking)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	16,000,000.00			
																14,015,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
		1. โปรแกรมสำเร็จรูป Magic	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	1,985,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (iBanking) รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
3		- เครื่องแม่ข่ายเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper V)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	6,500,000.00			
														ต.ค. 60	ธ.ค. 60	1,900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กระทรวง กระทรวง

การคลัง การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence)	1 งาน	/	-	/	-	-	/	-	/	-	-	ต.ค. 60	ก.พ. 61	4,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากเครื่องแม่ข่ายเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper V)	
4		- เครื่องแม่ข่ายระบบ VMWare (Memory VMWare Production Server)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	800,000.00			
5		- ระบบงานพิจารณานุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System (LOS))	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	2,834,000.00			
6		- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management (CRM))	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	5,834,000.00			
7		- ระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	11,000,000.00			
																7,040,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
		1	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ก.พ. 61	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)		
		2	/	-	-	/	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 60	ม.ค. 61	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)		
8		-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	500,000.00				
9		-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 60	ธ.ค. 60	4,000,000.00				
10		-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	200,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
													พ.ค. 60	ธ.ค. 60					

แบบ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ๑๗๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
11		- เครื่อง Scanner	6 เครื่อง	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	450,000.00			
														ก.ค. 60	ก.ย. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														มิ.ย. 60	ก.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
12		- โปรแกรม Risk Assessment	1 งาน	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	2,000,000.00			
13		- โปรแกรม Microsoft Office	250	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 60	ก.ค. 60	3,250,000.00			
			Licenses																
			91													1,441,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ
			License																
		1. โปรแกรม Microsoft Office	159	- / /	-	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	1,809,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ
			Licenses											เม.ย. 60	เม.ย. 60				จาก โปรแกรม Microsoft Office
																			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล
																			(เม.ย. - มิ.ย.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ธสท.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่	เงินนอก			
14		- โปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ส.ค. 60	12,500,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	
		1. Microsoft SQL Standard & Enterprise	237 Licenses	-	/	/	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	3,117,500.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		2. Visio Professional	3 Licenses	-	/	/	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	45,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผู้กพน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราค	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
		3. SharePoint Enterprise Device CAL	18	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	45,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
		Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		4. SharePoint Standard Device CAL	18	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	50,400.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
		Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		5. Windows Server User CAL	192	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	288,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
		Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แบบ . รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
15		- โปรแกรมสำหรับทำ Electronic Newsletter	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	300,000.00			
16		- ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	9,500,000.00			
17		- ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 60	ธ.ค. 60	15,000,000.00			
				/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 60	พ.ย. 62	30,000,000.00	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณผูกพันปี 2556-2559			
18		- ระบบงาน Export Credit Insurance Online (ECI Online)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	7,500,000.00			
				/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 60	ต.ค. 61	10,000,000.00	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี			
19		- ระบบงานฐานข้อมูลหลักประกัน	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	4,900,000.00			
20		- ระบบงาน Credit Rating System	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	1,000,000.00			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1			

7/12

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ... 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
21		- ระบบงาน TFRS 9	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	5,000,000.00			
22		- ผู้ให้บริการและติดตั้งระบบ e-Service	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	-	ก.ย. 60	มี.ค. 61	2,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของบประมาณเพิ่มระหว่างปี	
23		- อุปกรณ์หน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (RAM)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	/	-	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของบประมาณเพิ่มระหว่างปี	
24		- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	-	ก.ย. 60	ม.ค. 61	550,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของบประมาณเพิ่มระหว่างปี	
25		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	1,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	ก.พ. 60 ก.พ. 60	เม.ย. 60 มี.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	

8/12

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ๖๓๓

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)									ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
27		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายธุรการ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักกฎหมาย)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	1,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)		
31		- รถยนต์ประจำรองกรรมการผู้จัดการ	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	3,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
														พ.ค. 60	มิ.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /		
														พ.ค. 60	พ.ค. 60			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
32		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (PMO)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กระทรวง กระทรวง

การคลัง การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผู้พิน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)				
33		- เครื่องล้างจาน	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	263,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
34		- เครื่องฉายภาพ (Projector) สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	4 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	180,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
35		- ฉากรับภาพขนาด 126 นิ้ว สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	1 อัน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	300,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
36		- ฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	4 อัน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	360,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
37		- เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหารฝ่ายและพนักงาน	300 ตัว	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	ส.ค. 60	1,830,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
38		- บ้านปรับแสง สำหรับชั้น 25	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	630,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
39		- ตู้สาขาโทรศัพท์ (ขนาดใหญ่)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	130,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
40		- อุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างสำนักงาน	13 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	650,000.00			
41		- เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		จัดทำเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด	
42		- เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		จัดทำเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด	
43		- คอมพิวเตอร์ และ Software เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,040,000.00		จัดทำเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด	
																1,060,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	
		1. Notebook	40 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	เม.ย. 60	ก.ค. 60	1,320,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
		2. Notebook	20 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 60	ส.ค. 60	660,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
44		- งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และ อุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามี การเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด
45		- ระบบรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีของเดิมชำรุด
46		- โสตทัศนอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีของเดิมชำรุด

ลงชื่อ นางอรุสา พงษ์เสรี ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางอรุสา พงษ์เสรี)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ [ลายมือชื่อ] ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
1		อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อรองรับ อัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง งาน/ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	
2		เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยน ตำแหน่งงาน/ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	
3		ที่ดิน-อาคาร และงานตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ทำการสาขาขนาดใหญ่	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	พ.ค.60	ก.ค.60	1,700,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
4		งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ สื่อสาร เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงาน หรือ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ส่วนอาคาร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)				
5		ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRV ห้องประชุมสสแกวัลย์	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	มิ.ย.60	ก.ค.60	1,800,000.00	-				
														ส.ค.60	ต.ค.60						เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
6		จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งบันไดโครงเหล็ก คุลลิ้งทาวเวอร์ บริเวณชั้น 25	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	มิ.ย.60	ก.ค.60	300,000.00	-				
														ส.ค.60	ก.ย.60						เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
7		โสตทัศนอุปกรณ์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-				จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีความชำรุด
8		ปรับปรุง/ตกแต่งพื้นที่ของธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,246,000.00	-				จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงาน
																1,850,000.00					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งบประมาณคงเหลือ
																1,188,000.00					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / งบประมาณคงเหลือ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25๖๖ (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
		1. ปรับปรุงพื้นที่ทำการชั้น Lobby	1 งาน	- /	-	-	/	-	-	-	-	-	-	พ.ค.60	ก.ค.60	1,950,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสร งป.จากข้อ 8.	
																351,156.99		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งบประมาณคงเหลือ	
		1.1 งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915,813.00	-	จัดสรรงบประมาณจาก 1,950,000.-บาท	
		1.2 งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683,030.01	-	จัดสรรงบประมาณจาก 1,950,000.-บาท	
		2. จัดหาผู้ออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ทำการชั้น 21, 22 และลาซาพระราม 4	1 งาน	- /	-	-	/	-	-	-	-	-	-	เม.ย.60 ก.ค.60	พ.ค.60 ส.ค.60	1,300,140.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสร งป.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
		3. จัดหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในพื้นที่ทำการชั้น 21, 22	1 งาน	- /	-	-	/	-	-	-	-	-	-	พ.ค.60 ส.ค.60	ส.ค.60 พ.ย.60	12,235,860.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสร งป.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิทธี)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ส่วนอาคาร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25๖๖ (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป															
		4. จัดหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในพื้นที่ทำการสาขาพระราม 4	1 งาน	- /	-	-	/	-	-	-	-	-	-	พ.ค.60 ส.ค.60	ก.ย.60 พ.ย.60	910,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
		5. เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดโต๊ะทำงาน และ Partition (ฝ่าย สร.2)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค.60	ส.ค.60	150,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.		
		6. เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดโต๊ะทำงาน และ Partition (ชั้น Lobby)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค.60	ก.ย.60	192,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.		
		7. เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว เก้าอี้ทำงาน และ Partition (ชั้น Lobby)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค.60	ก.ย.60	320,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ส่วนอาคาร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25๖๐ (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)																	
9	เปลี่ยนพื้นพรมภายในธนาคาร	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.60	ก.ค.60	5,921,400.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
													มิ.ย.60	พ.ย.60	-	-			
10	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	6,500,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
													พ.ค.60	ส.ค.60	-	-			
11	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงาน		
													พ.ค.60	ส.ค.60	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ส่วนอาคาร