

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน ๖ สัน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประมวลราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)					
1		- เครื่องแม่ข่ายระบบบริหารจัดการ Log-in (Server & Active Directory)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	1,980,000.00						
2		- เครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบ (Server for VMWare Development Zone)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	ต.ค. 58	600,000.00						
3		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย (Stack Switch for Server Farm)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00						
4		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องจัดเก็บข้อมูล (SAN Switch)	1 งาน	- / /	-	-	-	/	-	/	-	-	ก.ค. 58	ต.ค. 58	5,000,000.00						
5		- อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	1,900,000.00						

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน อส.น.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)					
6		- โปรแกรมระบบ Helpdesk	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,970,000.00						
7		- สิทธิการใช้งานสำหรับระบบสำรองข้อมูล (License NetBackup)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	/	-	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,000,000.00						
8		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (20 Name Users, 15 Concurrent Users)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	/	-	ก.พ. 58 พ.ค. 58	เม.ย. 58 ก.ค. 58	1,990,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1			
9		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (25 Concurrent Users)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	/	-	ก.ค. 58	ต.ค. 58	1,510,000.00						
10		- ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	- / - /	-	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58 มี.ย. 58	ธ.ค. 58 เม.ย. 59	2,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1			
11		- ระบบฐานข้อมูลและการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับภายนอก	1 งาน	- - - -	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	3,000,000.00						

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
12		- โปรแกรมระบบคิดค่าบริการจอร์แดน	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	มิ.ย. 58	ส.ค. 58	200,000.00				
13		- โปรแกรมฐานข้อมูลแผนที่ (BSRI)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 58	ก.ค. 58	360,000.00				
14		- โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ (SPSS)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58	มิ.ย. 58	320,000.00				
15		- โปรแกรมระบบ Credit Bureau	1 งาน	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00				
16		- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) (พระราม 2)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58	เม.ย. 58	160,000.00				
													ก.ค. 58	ก.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
17		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	70 เครื่อง	- / /	-	-	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	พ.ย. 58	2,345,000.00				

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)					
18		- Hardware and Tool : Core Banking	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 71,164,000.00 เพื่อจัดการระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับ ระบบงานอื่นๆ และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production) เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559		
		1. ระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับระบบงานอื่นๆ	-	/	/	-	-	/	-	/	-		พ.ค. 58	เม.ย. 59	5,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking				
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production)	-	/	/	-	-	/	-	/	-		พ.ค. 58	เม.ย. 59	14,760,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking				

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
19		- ระบบ Data Warehouse														23,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 25,000,000.00 เพื่อจัดหาระบบ Data Mart เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559
		1. ระบบ Data Mart Phase II	1 งาน	- /	/ /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	- /	เม.ย. 58	ก.พ. 59	2,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Data Warehouse	
20		- รถยนต์ประจำกรมการผู้จัดการ	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	- /	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	6,500,000.00			
21		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณจอมสุดา)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	- /	ก.พ. 58	มี.ค. 58	2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
22		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณเปรมณี)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	- /	ก.พ. 58	มี.ค. 58	2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
23		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	- /	มี.ค. 58	เม.ย. 58	1,500,000.00			
													เม.ย. 58	เม.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
24		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00			
25		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหาร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00			
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00			
27		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายรับประกันการส่งออก)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00			
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหารความเสี่ยง)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00			
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00			
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขารังสิต)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58	ส.ค. 58	900,000.00			
31		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาแหลมฉบัง)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58	พ.ย. 58	900,000.00			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ม.ค. - มี.ค. 58

หน่วยงาน ๖สน.


กรม/จังหวัด


กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	
32		- รถยนต์รับรองลูกค้าหรือแขกผู้มีเกียรติของธนาคาร	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-		พ.ย. 58	ธ.ค. 58	4,200,000.00		

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางอรุสา พงษ์เสรี)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ