

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธสท.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1		- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน ICAS & ICMG	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ค. 60	ก.ย. 60	1,950,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														พ.ค. 60	พ.ย. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
														พ.ค. 60	ต.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 /
																			รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
2		- ระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (iBanking)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	16,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
																14,015,000.00			
		1. โปรแกรมสำเร็จรูป Magic	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เม.ย. 60	พ.ค. 60	1,985,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ
																			จากระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทาง
																			อิเล็กทรอนิกส์ (iBanking)
																			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
3		- เครื่องแม่ข่ายเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper V)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ค. 60	ก.ย. 60	6,500,000.00			
														พ.ค. 60	ธ.ค. 60	1,900,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ชลน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence)	1 งาน	/	-	/	-	-	/	-	/	-	-	ก.ค. 60	ก.พ. 61	4,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากเครื่องแม่ข่ายเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper V)	
														ก.ย. 60	ม.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
																		รายงานผล (ม.ค.-มิ.ค. 61)	
4		- เครื่องแม่ข่ายระบบ VMWare (Memory VMWare Production Server)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	800,000.00			
														ก.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
																		ยกเลิกการจัดหา	
5		- ระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System (LOS))	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ธ.ค. 60	2,834,000.00		ยกเลิกการจัดหา	
6		- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management (CRM))	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ธ.ค. 60	5,834,000.00		ยกเลิกการจัดหา	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน อีสาน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
7	- ระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	11,000,000.00				
															7,040,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ		
	1. ระบบ e-Memorandum และ e-Meeting	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ก.พ. 61	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ		
																	จากระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)		
													ก.ย. 60	มี.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
																	รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 61)		
	2. ระบบบริหารจัดการเอกสาร Content Management System (CMS)	1 งาน	/	-	-	/	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 60	ม.ค. 61	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ		
																	จากระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)		
			-	/	-	/	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /		
																	รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ๐๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
8		- ระบบงานคิดค่าบริการจอดรถอาคารเอ็กซ์ิม	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	500,000.00			
				/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ท.ค. 60	ธ.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ธ.ค. 60	ม.ค. 61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
																				รายงานผล (ม.ค.-มี.ค. 61)
9		- ระบบงาน E-Withholding Tax	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 60	ธ.ค. 60	4,000,000.00			
															ท.ค. 60	ธ.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
																				ยกเลิกการจัดหา
10		- Laser Printer (สป.)	1 เครื่อง	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	200,000.00			
															ท.ค. 60	ธ.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
					/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	ก.ย. 60	ก.ย. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /
																				รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
11		- เครื่อง Scanner	6 เครื่อง	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	450,000.00			
															ก.ค. 60	ก.ย. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
					/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	มิ.ย. 60	ก.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
					/	/	-	-	-	/	/	-	-	-						เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3
																				รายงานผล (ก.ย. - ก.ค.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ชสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน	งานที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประ	วิธี	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอก				
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	สำเร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จ้าง	ราคา	ประกวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)					
12	- โปรแกรม Risk Assessment	1 งาน	- / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	2,000,000.00		ยกเลิกการจัดหา				
13	- โปรแกรม Microsoft Office	250 Licenses	- / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 60	ก.ค. 60	3,250,000.00						
		91 Licenses													1,441,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ				
		159 Licenses		/ /	-	-	-	-	/ /	-	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	1,809,000.00		ยกเลิกการจัดหา				
	1. โปรแกรม Microsoft Office												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ				
																	จาก โปรแกรม Microsoft Office				
																	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/				
																	รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)				
14	- โปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	1 งาน	- / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ส.ค. 60	12,500,000.00						
															8,954,100.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ				
																	ยกเลิกการจัดหา				

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	
		1. Microsoft SQL Standard & Enterprise	237	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	3,117,500.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
			Licenses										เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		2. Visio Professional	3	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	45,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
			Licenses										เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		3. SharePoint Enterprise Device CAL	18	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	45,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
			Licenses										เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ๐๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		4. SharePoint Standard Device CAL	18	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	50,400.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
		Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		5. Windows Server User CAL	192	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	288,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
		Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
15		- โปรแกรมสำหรับทำ Electronic Newsletter	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	300,000.00		ยกเลิกการจัดทำ	
16		- ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	9,500,000.00		ยกเลิกการจัดทำ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน	งานที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประ	วิธี	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอก		
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	นามในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	งบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
17	- ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 60	ธ.ค. 60	15,000,000.00				
			/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 60	พ.ย. 62	30,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณผูกพันปี 2556-2559		
													พ.ย. 60	ก.พ. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
													ธ.ค. 60	มี.ค. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3		
18	- ระบบงาน Export Credit Insurance Online (ECI Online)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	7,500,000.00				
			/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 60	ต.ค. 61	10,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของบประมาณเพิ่ม		
													พ.ย. 60	พ.ย. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
19	- ระบบงานฐานข้อมูลหลักประกัน	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	4,900,000.00		ยกเลิกการจัดทำ		
20	- ระบบงาน Credit Rating System	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	1,000,000.00				
													ต.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
																	ยกเลิกการจัดทำ		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน อีสาน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
21		- ระบบงาน TFRS 9	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	5,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา	
22		- ผู้ให้บริการและติดตั้งระบบ e-Service	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	มี.ค. 61	2,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ม.ค.-มี.ค. 61)	
23		- อุปกรณ์หน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (RAM)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ชสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
24		- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี
				/	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/
																				รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)
25		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 /
																				รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)
27		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายธุรการ)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักกฎหมาย)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	1,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
31		- รถยนต์ประจำรองกรรมการผู้จัดการ	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	3,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														พ.ค. 60	มิ.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /	
														พ.ค. 60	พ.ค. 60			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
32		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (PMO)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี	
																		รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
33		- เครื่องล้างจาน	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	263,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ต.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/	
														ส.ค. 60	ก.ย. 60			รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
34		- เครื่องฉายภาพ (Projector) สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	4 เครื่อง	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	มี.ค. 60	พ.ค. 60	180,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
35		- ฉากรับภาพขนาด 126 นิ้ว สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	1 อัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
36		- ฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	4 อัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	360,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
37		- เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหารฝ่ายและพนักงาน	300 ตัว	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	เม.ย. 60	ส.ค. 60	1,830,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ชสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
38		- ม่านปรับแสง สำหรับชั้น 25	1 งาน	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	630,000.00				
				- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
				- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 60	พ.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
				- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 /		
																		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
39		- ตู้สาขาโทรศัพท์ (ขนาดใหญ่)	1 งาน	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	130,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)		
40		- อุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างสำนักงาน	13 เครื่อง	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	650,000.00				
				- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
				- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค. 61	พ.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
																		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย. 61)		
41		- เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด		
																		ไม่มีรายการจัดหาที่เกิน 1 แสนบาท		





แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
42	- เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด ไม่มีรายการจัดหาที่เกิน 1 แสนบาท		
43	- คอมพิวเตอร์ และ Software เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,040,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด		
															1,060,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ		
															400,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/งบประมาณคงเหลือ		
	1. Notebook	40 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	ก.ค. 60	1,320,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)		
	2. Notebook	20 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 60 มิ.ย. 60	ส.ค. 60 ส.ค. 60	660,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กระทรวง กระทรวง

การคลัง การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ										
		3. Notebook	20 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	พ.ย. 60	660,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ก.ย. 60	ต.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /	
																		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
44		- งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีที่เปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด	
																		ไม่มีรายการจัดหาที่เกิน 1 แสนบาท	
45		- ระบบรักษาความปลอดภัยและจราจรเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีของเดิมชำรุด	
																		ไม่มีรายการจัดหาที่เกิน 1 แสนบาท	
46		- โสตทัศนอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีของเดิมชำรุด	
																		ไม่มีรายการจัดหาที่เกิน 1 แสนบาท	
47		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ต.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี	
																		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 คัน	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ต.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
48		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม4)	1 คัน	/	-	/	-	-	/	-	/	-	ม.ค. 61	ม.ค. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ม.ค.-มี.ค. 61)		
49		- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	50 เครื่อง	/	-	/	-	-	/	-	/	-	ม.ค. 61	เม.ย. 61	1,872,500.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ม.ค.-มี.ค. 61)		

ลงชื่อ นางอรุณา พงษ์เสรี ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางอรุณา พงษ์เสรี)
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสส่วนจัดซื้อทั่วไป

ลายมือชื่อ [ลายมือชื่อ] ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ