

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ชส.น.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)									ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
1		- ระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ก.พ. 62	6,000,000.00			
2		- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการประชุม (E-Doc)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	ธ.ค. 61	2,000,000.00			
3		- อุปกรณ์ระบบ SWIFT	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ต.ค. 61	1,900,000.00			
4		- ปรับปรุงระบบ SWIFT Security	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ต.ค. 61	1,800,000.00			
5		- ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall GIN	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 61	มิ.ย. 62	200,000.00			
6		- ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall SWIFT&ICAS	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	400,000.00			
7		- โปรแกรม IT Helpdesk	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ธ.ค. 61	7,000,000.00			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
8		- โปรแกรม Datastage	1 งาน	/	-	/	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 61	ธ.ค. 62	10,000,000.00			
9		- โปรแกรม Device Control	300 Licenses	/	-	/	-	-	/	-	-	-	-	ต.ค. 61	เม.ย. 62	1,800,000.00			
10		- โปรแกรม Anti Virus	250 Licenses	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	1,200,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
11		- โปรแกรม Virtual Private Network (VPN)	100 Licenses	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,000,000.00			
12		- ระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Loan Origination System (LOS) and Customer Relationship Management (CRM))	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 61	ก.ย. 62	35,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี	
				/	-	-	/	-	/	-	-	-	-	พ.ย. 61	พ.ค. 63	55,000,000.00			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	
13		- ระบบงาน Talent Management	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ธ.ค. 62	25,000,000.00		
14		- ระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	มี.ค. 62	13,000,000.00		
15		- ระบบงาน Credit Scoring	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ธ.ค. 61	10,000,000.00		
		1. ระบบแบบจำลองการจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Rating Model)	1 งาน	-	/	-	/	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 61	ต.ค. 61	8,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือเพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากข้อ 15
16		- ระบบงาน EXIM Transactional Banking (EXIM TB)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ก.ย. 62	19,000,000.00		
17		- ระบบงาน Export Credit Insurance Online (ECI Online)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	ธ.ค. 60	ม.ค. 62	5,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														ธ.ค. 61	พ.ย. 62			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธส.น.


กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	
18		- ระบบงานฐานข้อมูลหลักประกัน	1 งาน / -	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 61	มิ.ย. 62	5,000,000.00		
19		- ระบบงาน TFRS 9	1 งาน - /	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ธ.ค. 61	5,000,000.00		
20		- ระบบงาน Credit Rating System	1 งาน - /	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 61	ธ.ค. 61	3,000,000.00		
21		- ระบบนำส่งข้อมูลรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานปปง.	1 งาน - /	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	3,000,000.00		
22		- ระบบงานตรวจสอบและกระทบยอด Bill Payment	1 งาน / -	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 61	ก.พ. 62	2,500,000.00		
23		- ระบบ Voice Recorder สำนักงานใหญ่และสาขา	1 งาน - /	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61 ต.ค. 61	ธ.ค. 61 ธ.ค. 61	1,800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
24		- ระบบ Trade Finance, Loan, Deposit	1 งาน / -	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย. 61	ธ.ค. 62	375,000,000.00		



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
25		- เครื่องพิมพ์ Dot Matrix	50 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	3,000,000.00		
26		- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับโปรแกรมเขียนแบบและโปรแกรมกราฟฟิค	3 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	150,000.00		
														ก.ค. 61	ส.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
27		- Laser Printer	6 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	พ.ย. 61	145,000.00		
			3 เครื่อง													70,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ
		1. Laser Printer (ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน)	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27 รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)
		2. Laser Printer (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 61	มิ.ย. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27 รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		3. Laser Printer (ฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	/	-	-	-	มิ.ย. 61	มิ.ย. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจาก Laser Printer ข้อ 27 รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)	
28		- โปรแกรม Microsoft Office Licenses	100	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	1,240,000.00			
29		- โปรแกรม Visual Studio Licenses	3	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	300,000.00			
30		- โปรแกรม Microsoft SQL CAL Licenses	100	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	294,000.00			
31		- Projector	11 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ต.ค. 61	365,000.00			
			1 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	-	-	-	-	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	25,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	
		1. Projector	10 เครื่อง	-	/	/	-	-	/	/	-	-	-	พ.ค. 61	พ.ค. 61	340,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี				ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
32		- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	1 เครื่อง	- /	/	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ม.ค. 61	ก.พ. 61	190,000.00				
				- /	/	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เม.ย. 61	พ.ค. 61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				- /	/	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	พ.ค. 61	มิ.ย. 61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /	
																		รายงานผล (เม.ย.-มิ.ย.)	
33		- จอแสดงภาพในลิฟต์	6 เครื่อง	- /	/	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ม.ค. 61	มี.ค. 61	170,000.00				
													มิ.ย. 61	ส.ค. 61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
34		- รถยนต์ประจำรองกรรมการผู้จัดการ	2 คัน	- /	/	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ย. 61	ธ.ค. 61	7,000,000.00				
35		- รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงาน	7 คัน	- /	/	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ย. 61	ธ.ค. 61	10,500,000.00				
			6 คัน												9,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	
		1. รถยนต์ประจำตำแหน่ง (ฝ่ายอุตสาหกรรม 5)	1 คัน										มิ.ย. 61	ก.ค. 61	1,500,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณจากข้อ 35	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง กระทรวง

การคลัง การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี				งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
36		- รถยนต์ประจำผู้บริหารเขต	2 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	มี.ค. 61 ส.ค. 61	พ.ค. 61 ก.ย. 61	1,800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
37		- รถยนต์ส่วนบุคคล (รถรับรอง)	2 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ม.ค. 61 ก.ค. 61	มี.ค. 61 ส.ค. 61	9,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
38		- รถยนต์ส่วนบุคคล (สำนักงานใหญ่)	1 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ต.ค. 61 พ.ค. 61	ธ.ค. 61 ส.ค. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
39		- รถยนต์ส่วนบุคคล (หาดใหญ่)	1 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ส.ค. 61 พ.ค. 61	ต.ค. 61 มิ.ย. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
40		- รถยนต์ส่วนบุคคล (พระราม 4)	2 คัน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	เม.ย. 61 ต.ค. 61	มิ.ย. 61 ธ.ค. 61	1,800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		

8/10

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ทรส.


กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
41		- รถยนต์ส่วนบุคคล (พระราม 2)	2 คัน	- / /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 61	พ.ค. 61	1,800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ส.ค. 61	ก.ย. 61				
42		- รถยนต์ส่วนบุคคล (เสรีไทย)	2 คัน	- / /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ส.ค. 61	1,800,000.00			
43		- ลู่วิ่งไฟฟ้า	1 เครื่อง	- / /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 61	ก.ค. 61	350,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ก.ค. 61	พ.ย. 61				
44		- เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหารฝ่าย และพนักงาน	300 ตัว	- / /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 61	ก.ค. 61	1,900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ก.ย. 61	ธ.ค. 61				
45		- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)	1 เครื่อง	- / /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ก.ย. 61	3,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ต.ค. 61	ธ.ค. 61				
46		- ระบบจัดการองค์ความรู้สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และสาธารณชนทั่วไป (External KM)	1 งาน	- / /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ. 61	ส.ค. 61	8,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	

 9/10

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งวดที่รายงาน เม.ย. - มิ.ย. 61

หน่วยงาน ธรส.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีประกาศเชิญชวน	วิธีคัดเลือก	วิธีเฉพาะเจาะจง	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	
47		- ระบบจัดการองค์ความรู้ภายในอาคาร (Internal KM)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.พ. 61	ส.ค. 61	4,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
48		- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับสำนักงานผู้แทน ธรส. ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	พ.ค. 61	ก.ค. 61	197,708.48		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	

ลงชื่อ นางอรุสา พงษ์เสรี ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางอรุสา พงษ์เสรี)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนจัดซื้อทั่วไป

ลายมือชื่อ นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กระทรวง การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				งาน ต่อเนื้อที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 61	จัดซื้อ	จัด จ้าง	ประกาศ เชิญ ชวน	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)		
1		ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงาน
2		ที่ดิน-อาคาร และงานตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ทำการสาขาเสรีไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
3		งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ สื่อสาร เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงาน หรือ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	
		3.1 จัดหาแผงวงจรโทรศัพท์ ชนิดสายภายในแบบ อนาล็อก	1 งาน	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	พ.ค.61	มิ.ย.61	236,363.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งป. คงเหลือ จัดสรร งป.จากข้อ 3. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เมย - มิย.)
		3.2 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังฝ้า จำนวน 2 ชุด ชั้น 25	1 งาน	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	พ.ค.61	มิ.ย.61	160,000.00	-	จัดสรร งป.จากข้อ 3. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (เมย - มิย.)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ (

นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ

)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ชื่อ (

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์

ผู้รับผิดชอบ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน รสน.

กรม/จังหวัด


กรุงเทพมหานคร


กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศเชิญชวน	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
4	ปรับปรุง/ตกแต่งพื้นที่ของธนาคารตามโครงการปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อม	4.1 งานปรับปรุงพื้นที่ทำการฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (พส.) และฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปส.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500,000.00	-	จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงาน	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,862,814.72	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งป. คงเหลือ
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรรงบจากข้อ 4
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,328,178.92	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / งป. คงเหลือ
			4.1.1 จัดหาพรมปูพื้น	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค. 61	ก.ค. 61	800,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ จากข้อ 4.1
			4.1.2 งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค. 61	ก.ค. 61	400,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ จากข้อ 4.1
4.1.3 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	ม.ค. 61	มิ.ย. 61	2,100,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ จากข้อ 4.1			
		จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	971,821.08	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / งป. คงเหลือ		
																		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธิวิสุทธิ)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง การคลัง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกาศเชิญชวน	คัดเลือกเฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)																
	4.2 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับสายงานรัฐวิสาหกิจ	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	เม.ย. 61 เม.ย. 61	ก.ค.61 มิ.ย.61	250,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ.จากข้อ 4 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
	4.3 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	เม.ย. 61	ก.ค.61	360,688.44		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.		
	4.4 จัดหาเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน จำนวน 54 ตัว	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย.61	ก.ค.61	210,319.20		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.		
	4.5 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย.61	ส.ค.61	333,872.10		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.		
	4.6 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย.61	ส.ค.61	229,855.26		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.		
	4.7 จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า สาขาพระราม 2	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค.61	ส.ค.61	285,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ.จากข้อ 4.		

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธิวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ


ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน่วยงาน ธสน. กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง การคลัง (แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)									ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 61	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ประกวดเชิญชวน	คัดเลือก	เฉพาะเจาะจง	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
5		ติดตั้งระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ (Water Leak Detection)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	260,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
6		ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	275,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
7		เตรียมความพร้อมพื้นที่ สนง.ผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	800,000.00			
		7.1 ปรับปรุงพื้นที่ สนง.ผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	245,575.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ. จากข้อ 7.	
		7.2 จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับ สนง.ผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	197,708.48		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ. จากข้อ 7.	
		7.3 จัดหาอุปกรณ์ สนง.ผู้แทนของ ธสน. ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.61	ก.ค.61	41,435.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดสรร งบ. จากข้อ 7.	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ