

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ๖๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)				
1		- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน ICAS & ICMG	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ค. 60	ก.ย. 60	1,950,000.00				
															พ.ค. 60	พ.ย. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
															พ.ค. 60	ต.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
															พ.ค. 60	ก.ย. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 /	
																				รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
2		- ระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (iBanking)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	16,000,000.00				
																	14,015,000.00				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
		1. โปรแกรมสำเร็จรูป Magic	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เม.ย. 60	พ.ค. 60	1,985,000.00				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ
																					จากระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (iBanking)
																					รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
3		- เครื่องแม่ข่ายเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper V)	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.ค. 60	ก.ย. 60	6,500,000.00				
															ต.ค. 60	ธ.ค. 60	1,900,000.00				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กระทรวง กระทรวง

การคลัง การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence)	1 งาน	/	=	/	-	-	/	-	/	-	-	-	ต.ค. 60	ก.พ. 61	4,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากเครื่องแม่ข่ายเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper V) เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ม.ค.-มี.ค. 61)
4		- เครื่องแม่ข่ายระบบ VMWare (Memory VMWare Production Server)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดทำ
5		- ระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System (LOS))	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	2,834,000.00		ยกเลิกการจัดทำ
6		- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management (CRM))	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	5,834,000.00		ยกเลิกการจัดทำ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
7	- ระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	11,000,000.00				
															7,040,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ		
	1. ระบบ e-Memorandum และ e-Meeting	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ก.พ. 61	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)		
													ก.ย. 60	มี.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ม.ค - มี.ค. 61)		
	2. ระบบบริหารจัดการเอกสาร Content Management System (CMS)	1 งาน	/	-	-	/	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 60	ม.ค. 61	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)		
													ก.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งาน ต่อเนื่องที่ ผู้กัพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใ นปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
8		- ระบบงานคิดค่าบริการจอดรถอาคารเอ็กซิม	1 งาน	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	500,000.00		
				/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ธ.ค. 60	ม.ค. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
																			รายงานผล (ม.ค - มี.ค. 61)
9		- ระบบงาน E-Withholding Tax	1 งาน	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 60	ธ.ค. 60	4,000,000.00		
															ต.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
																			ยกเลิกการจัดหา
10		- Laser Printer (สป.)	1 เครื่อง	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	200,000.00		
				/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	-	ก.ย. 60	ก.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /
																			รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
11		- เครื่อง Scanner	6 เครื่อง	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	450,000.00		
				/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				/	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย. 60	ก.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
				/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	-					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3
																			รายงานผล (ก.ย. - ก.ค.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ๐๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งาน ต่อเนื่องที่	งานที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประ	วิธี	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอก			
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	เสร็จ ภายใน ปี 60		จ้าง	ราคา	กวด	ราคา	พิเศษ			ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
12	- โปรแกรม Risk Assessment	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓.ค. 60	๓.ค. 60	2,000,000.00		ยกเลิกการจัดทำ	
13	- โปรแกรม Microsoft Office	250 Licenses	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 60	ก.ค. 60	3,250,000.00			
		91 Licenses														1,441,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	
	1. โปรแกรม Microsoft Office	159 Licenses	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	1,809,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ	
													เม.ย. 60	เม.ย. 60				จาก โปรแกรม Microsoft Office	
																		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/	
																		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
14	- โปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ส.ค. 60	12,500,000.00			
																8,954,100.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	
																		ยกเลิกการจัดทำ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ๖สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		1. Microsoft SQL Standard & Enterprise	237 Licenses	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	3,117,500.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
														เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		2. Visio Professional	3 Licenses	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	45,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
														เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		3. SharePoint Enterprise Device CAL	18 Licenses	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	45,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
														เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
	4. SharePoint Standard Device CAL	18	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	50,400.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise		
	Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
	5. Windows Server User CAL	192	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	288,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise		
	Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
15	- โปรแกรมสำหรับทำ Electronic Newsletter	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	300,000.00		ยกเลิกการจัดทำ		
16	- ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	9,500,000.00		ยกเลิกการจัดทำ		



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน: ๓๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
17		- ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 60	ธ.ค. 60	15,000,000.00			
			/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	-	พ.ย. 60	พ.ย. 62	30,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณผูกพันปี 2556-2559	
														พ.ย. 60	ก.พ. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
														ธ.ค. 60	มี.ค. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3	
18		- ระบบงาน Export Credit Insurance Online (ECI Online)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	7,500,000.00			
			/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	-	ต.ค. 60	ต.ค. 61	10,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มเติม	
														พ.ย. 60	พ.ย. 61			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
19		- ระบบงานฐานข้อมูลหลักประกัน	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	4,900,000.00		ยกเลิกการจัดทำ	
20		- ระบบงาน Credit Rating System	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	1,000,000.00			
														ต.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
																		ยกเลิกการจัดทำ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ทรน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
21		- ระบบงาน TFRS 9	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	5,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดทำ	
														ต.ค. 60	ธ.ค. 60				
22		- ผู้ให้บริการและติดตั้งระบบ e-Service	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	มี.ค. 61	2,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ม.ค.-มี.ค. 61)	
														ก.ย. 60	ก.พ. 61				
23		- อุปกรณ์หน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (RAM)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
														ส.ค. 60	พ.ย. 60				



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนด คุลลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
24		- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)	1 งาน	- / - /	/ /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	ก.ย. 60	ม.ค. 61	560,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่ม ระหว่างปี		
				/ - /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	ส.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)			
25		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1)	1 คัน	- / /	/ - /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	ก.พ. 60	มี.ค. 60	1,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)			
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2)	1 คัน	- / /	/ - /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)			
				/ - /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	- /	ก.พ. 60	มี.ค. 60						
27		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายธุรการ)	1 คัน	- / /	/ - /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)			
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักกฎหมาย)	1 คัน	- / /	/ - /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)			
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	- / /	/ - /	- /	- /	- /	- /	/ /	- /	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)			

 10/16

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	1,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)		
31		- รถยนต์ประจำรองกรรมการผู้จัดการ	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	ต.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60	ธ.ค. 60 มี.ย. 60 พ.ค. 60	3,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
32		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (PMO)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)		
33		- เครื่องสำนักงาน	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60 ต.ค. 60 ส.ค. 60	มิ.ย. 60 ธ.ค. 60 ก.ย. 60	263,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)		



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ๓สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
34		- เครื่องฉายภาพ (Projector) สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	4 เครื่อง	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	180,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
				/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60				
35		- ฉากรับภาพขนาด 126 นิ้ว สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	1 อัน	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
				/	/	-	-	-	/	/	-	-	-						
36		- ฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว สำหรับห้องประชุม ชั้น 24	4 อัน	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	360,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
				/	/	-	-	-	/	/	-	-	-						
37		- เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหารฝ่ายและพนักงาน	300 ตัว	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	ส.ค. 60	1,830,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
				/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60				

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน อีสาน

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี								
38		- ม่านปรับแสง สำหรับชั้น 25	1 งาน	- /	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	630,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				- /	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				- /	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 /	
																		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
39		- ตู้สาขาโทรศัพท์ (หาดใหญ่)	1 งาน	- /	/	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	130,000.00			รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
40		- อุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างสำนักงาน	13 เครื่อง	- /	/	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60	650,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/	-	/	-	-	/	-	/	-	พ.ย. 60	ธ.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				/	-	/	-	-	/	-	/	-	ม.ค. 61	พ.ค. 61					
41		- เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างหรือ เปลี่ยนตำแหน่งงาน / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00			จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีกรณีการเปลี่ยนตำแหน่ง หรือของเดิมชำรุด	
																		ไม่มีรายการจัดหาที่เกิน 1 แสนบาท	



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ๓สน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
42		- เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามี การเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด ไม่มีรายการจัดหาที่เกิน 1 แสนบาท
43		- คอมพิวเตอร์ และ Software เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,040,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามี การเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด
																	1,060,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ
																	400,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/งบประมาณคงเหลือ
		1. Notebook	40 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	เม.ย. 60	ก.ค. 60	-	1,320,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
		2. Notebook	20 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	พ.ค. 60 มิ.ย. 60	ส.ค. 60 ส.ค. 60	-	660,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		3. Notebook	20 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	พ.ย. 60	660,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ก.ย. 60	ต.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /	
																		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
44		- งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรองรับอัตรากำลังพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีงบเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด	
																		ไม่มีรายการจัดหาค่าเกิน 1 แสนบาท	
45		- ระบบรักษาความปลอดภัยและจราจรเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีของเดิมชำรุด	
																		ไม่มีรายการจัดหาค่าเกิน 1 แสนบาท	
46		- โสตทัศนอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีของเดิมชำรุด	
																		ไม่มีรายการจัดหาค่าเกิน 1 แสนบาท	
47		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ต.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ / ของงบประมาณเพิ่ม	
																		ระหว่างปี	
																		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ม.ค. มี.ค. 61

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด


กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ)	1 คัน	- / /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 60	ต.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
48		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม4)	1 คัน	/ - /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค. 61	ม.ค. 61	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ม.ค.-มี.ค. 61)	
49		- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)	50 เครื่อง	/ - /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค. 61	เม.ย. 61	1,872,500.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ม.ค.-มี.ค. 61)	

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ (

นางอรุสา พงษ์เสรี

)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโสส่วนจัดซื้อทั่วไป

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์

)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ม.ค. - มี.ค. 61)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร


กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
1		อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อรองรับ อัตราค่าสิ่งพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง งาน/ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	
2		เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับอัตราค่าสิ่งพนักงานหรือเปลี่ยน ตำแหน่งงาน/ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	
3		ที่ดิน-อาคาร และงานตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ทำการสาขาขนาดใหญ่	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	พ.ค.60 ส.ค.60 พ.ย.60	ก.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60	1,700,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/รายงานผล (ต.ค.-ธ.ค.)	
4		งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ สื่อสาร เพื่อรองรับอัตราค่าสิ่งพนักงาน หรือ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ์)
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ม.ค. - มี.ค. 61)

หน่วยงาน รสน.

กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร


กระทรวง การคลัง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา		วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	
		8.1 ปรับปรุงพื้นที่ทำการชั้น Lobby	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	พ.ค.60	ก.ค.60	1,950,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / งบประมาณคงเหลือ
		8.1.1 งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915,813.00	-	จัดสรรงบประมาณจาก ข้อ 8.1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/รายงานผล (ต.ค.-ธ.ค.)
		8.1.2 งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683,030.01	-	จัดสรรงบประมาณจาก ข้อ 8.1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/รายงานผล (ต.ค.-ธ.ค.)
		8.2 จัดหาผู้ออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่ทำการชั้น 21, 22 สาขาพระราม 4 และสาขาหาดใหญ่	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.60	พ.ค.60	1,300,140.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/ รายงานผล (ก.ค. -ก.ย.)

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ม.ค. - มี.ค. 61)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		8.3.3 เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภทชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ประชุม ตู้ไม้เก็บเอกสาร และ Partition ชั้น 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.60	ต.ค.60	1,020,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.3		
																	รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
		8.3.4 เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภทโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม และตู้ไม้เก็บเอกสาร ชั้น 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	520,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.3		
			-	-	/	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค.60	ก.ย.60		-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ต.ค.-ธ.ค.)		
		8.4 จัดหาผู้รับเหมาตกแต่งภายในพื้นที่ทำการสาขาพระราม 4	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	พ.ค.60	ก.ย.60	910,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.		
													ส.ค.60	พ.ย.60		-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
													ต.ค.60	พ.ย.60		-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/รายงานผล (ต.ค.-ธ.ค.)		
		8.5 เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภทชุดโต๊ะทำงาน และ Partition ฝ้าย สธ.2	1 งาน	-	/	/	-	-	/	-	-	-	ก.ค.60	ส.ค.60	150,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.		
																-	รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)		

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมศร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ม.ค. - มี.ค. 61)

หน่วยงาน ธสน.


กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กระทรวง การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ		มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	
		8.6 เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดเก้าอี้ทำงาน และ Partition ชั้น Lobby	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค.60	ก.ย.60	192,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.
													ส.ค.60	ก.ย.60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล ก.ค. - ก.ย.	
		8.7 เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดโต๊ะทำงาน และ Partition ชั้น Lobby	1 งาน	-	/	/	-	-	-	/	-	-	-	ก.ค.60	ก.ย.60	320,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.
													ก.ค.60	ส.ค.60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/รายงานผล ก.ค. - ก.ย.	
		8.8 เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุด Workstation ตู้ลิ้นชักโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน และผนังกันห้องทำงาน สำหรับฝ่าย พส. และ ปส.	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.60	ก.พ.61	454,390.48		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/รายงานผล ม.ค.-มี.ค. 61

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ม.ค. - มี.ค. 61)

หน่วยงาน รสน.

กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร

กระทรวง การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา		ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	
		8.9 เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน สำหรับ ผอ.ฝ่าย และ ผช.ผบ.ฝ่ายอุตสาหกรรม 4 และ 5	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.60	ก.พ.61	130,775.40	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/รายงานผล ม.ค.-มี.ค. 61
		8.10 เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดโต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร เก้าอี้ทำงาน และ เก้าอี้ห้องประชุม สำหรับฝ่ายอุตสาหกรรม 4, 5	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.60	ก.พ.61	495,000.19	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/รายงานผล ม.ค.-มี.ค. 61
9		เปลี่ยนพื้นพรมภายในธนาคาร	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.60	ก.ค.60	5,921,400.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
		- เปลี่ยนพรม ชั้น 21	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	มิ.ย.60	พ.ย.60	5,518,352.61	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/งบประมาณคงเหลือ
																255,173.39	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/รายงานผล (ต.ค.-ธ.ค.)
10		ปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	6,500,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
														พ.ค.60	ส.ค.60	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
														ส.ค.60	ต.ค.60	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/รายงานผล (ต.ค.-ธ.ค.)
														มี.ย.60	ต.ค.60	-	-	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ม.ค. - มี.ค. 61)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
11		ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงาน	
		- เก้าอี้ทำงาน	376 ตัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค.60	ส.ค.60	-	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
													พ.ค.60	ธ.ค.60	-	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3	
													ม.ค.61	มี.ค.61	-	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 4	
																		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 5/รายงานผล ม.ค.-มี.ค. 61	
12		เก้าอี้ทำงาน สาขาพระราม 4	27 ตัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.60	ม.ค.61	147,874.00	-	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งป.จากข้อ 9.	
																		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/รายงานผล ม.ค.-มี.ค. 61	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

ชื่อ (นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ