

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน ๓๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
1		- เครื่องแม่ข่ายระบบบริหารจัดการ Log-in (Server & Active Directory)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	1,980,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	พ.ย. 58	พ.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				/ - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	ม.ค. 59	ก.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล	
													ม.ค. 59	มี.ย. 59				(เม.ย. - มี.ย. 59)	
2		- เครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบ (Server for VMWare Development Zone)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58	ต.ค. 58	600,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	พ.ย. 58	มี.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				/ - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	ม.ค. 59	พ.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล	
													ม.ค. 59	เม.ย. 59				(เม.ย. - มี.ย. 59)	
3		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย (Stack Switch for Server Farm)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	พ.ย. 58	ก.พ. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				/ - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	- - /	ม.ค. 59	ก.พ. 59				รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)										
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
4		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องจัดเก็บข้อมูล (SAN Switch)	1 งาน	- / / - - / - / - / - / -	-	/	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	ต.ค. 58	5,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - / - - / - - / - / -	/	-	/	-	-	/	-	-	พ.ย. 58	พ.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				/ - / - - / - - / - / -	/	-	/	-	-	/	-	-	ธ.ค. 58	มิ.ย. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย. 59)	
				/ - / - - / - - / - / -	/	-	/	-	-	/	-	-	ธ.ค. 58	เม.ย. 59					
5		- อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall	1 งาน	- / / - - - - / - / -	-	/	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	1,900,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - / - - - - / - / -	/	-	/	-	-	/	-	-	พ.ย. 58	ก.พ. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				/ - / - - - - / - / -	/	-	/	-	-	/	-	-	ม.ค. 59	ก.พ. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3	
				/ - / - - - - / - / -	/	-	/	-	-	/	-	-	ม.ค. 59	มิ.ย. 59				รายงานผล (ก.ค. - ก.ย. 59)	
6		- โปรแกรมระบบ Helpdesk	1 งาน	- / / - - - - / - / -	-	/	/	-	-	/	-	-	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,970,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
				/ - / - - - - / - / -	/	-	/	-	-	/	-	-	พ.ย. 58	มี.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
				/ - / - - - - / - / -	/	-	/	-	-	/	-	-	ธ.ค. 58	มี.ค. 59				รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน อีสาน

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
7		- สิทธิการใช้งานสำหรับระบบสำรองข้อมูล (License NetBackup)	1 งาน	- /	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)	
				/	-	/	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ก.พ. 59					
8		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (20 Name Users, 15 Concurrent Users)	1 งาน	- /	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 58	เม.ย. 58	1,990,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
													พ.ค. 58	ก.ค. 58					
													พ.ค. 58	มิ.ย. 58					
9		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (15 Concurrent Users)	1 งาน	- /	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58	ต.ค. 58	1,510,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
													ต.ค. 58	พ.ย. 58					
													ต.ค. 58	ต.ค. 58					
10		- ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	- /	-	/	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58	ธ.ค. 58	2,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 ยกเลิกการจัดหา	
				/	-	-	/	-	-	-	/	-	มิ.ย. 58	เม.ย. 59					
													ต.ค. 58	ส.ค. 59					

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)				
11		- ระบบฐานข้อมูลและการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับภายนอก	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	3,000,000.00		ยกเลิกการจัดหา		
12		- โปรแกรมระบบคิดค่าบริการจอดรถยนต์	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	-	มี.ย. 58	ส.ค. 58	200,000.00		ยกเลิกการจัดหา		
13		- โปรแกรมฐานข้อมูลแผนที่ (ESRI)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	-	พ.ค. 58	ก.ค. 58	360,000.00				
				/	-	/	-	-	-	/	/	-	-	-	ต.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
															ธ.ค. 58	มี.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
																			รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)		
14		- โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ (SPSS)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	-	มี.ค. 58	มี.ย. 58	320,000.00				
					/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	ก.ค. 58	ก.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
																			รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน ชสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี		ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
15		- โปรแกรมระบบ Credit Bureau	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	-	เม.ย. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00			
				/ -	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	-	ก.ค. 58	มี.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ม.ค. - มี.ค. 59)	
16		- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) (พระราม 2)	1 งาน	- /	/ /	- -	- -	- -	- -	/ /	- -	-	มี.ค. 58	เม.ย. 58	160,000.00			
												-	ก.ค. 58	ก.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
												-	มี.ย. 58	ส.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
												-	มี.ย. 58	ก.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
17		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	70 เครื่อง	- /	/ /	- -	- -	/ /	- -	/ /	- -	-	ก.ค. 58	พ.ย. 58	2,345,000.00			
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	50 เครื่อง	- /	/ /	- -	- -	/ /	- -	/ /	- -	-	ก.ค. 58	พ.ย. 58	1,650,000.00			
												-					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	20 เครื่อง	/ -	/ -	- /	- /	- /	- /	/ /	- -	-	ต.ค. 58	ม.ค. 59	695,000.00			
												-					เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 ยกเลิกการจัดหา	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน อีสาน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
18		- Hardware and Tool : Core Banking	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 71,164,000.00 เพื่อจัดหาระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับ ระบบงานอื่นๆ และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production) เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559	
		1. ระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับระบบงานอื่นๆ	1 งาน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	พ.ค. 58	เม.ย. 59	5,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking	
				/	-	/	-	-	/	-	/	-	-	ส.ค. 58	ส.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ส.ค. 58	ก.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /	
																		รายงานผล (ก.ค. - ก.ย. 59)	
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production)	1 งาน	-	/	/	-	-	/	-	/	-	-	พ.ค. 58	เม.ย. 59	14,760,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking	
				-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ส.ค. 58	พ.ย. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/	
																		รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน วิชา

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
19		- ระบบ Data Warehouse															23,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 25,000,000.00 เพื่อจัดหาระบบ Data Mart เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559
		1. ระบบ Data Mart Phase II	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	เม.ย. 58	ก.พ. 59		2,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Data Warehouse
				/ -	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มี.ย. 58	มี.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
				- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	มี.ย. 58	ธ.ค. 58				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /
																			รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)
20		- รถยนต์ประจำกรรมการผู้จัดการ	1 คัน	- /	/ -	/ -	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58		6,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา
21		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณจอมสุดา)	1 คัน	- /	/ -	/ -	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.พ. 58	มี.ค. 58		2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)
22		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณปรานี)	1 คัน	- /	/ -	/ -	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	ก.พ. 58	มี.ค. 58		2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน วิทยาลัย

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน	งานที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประ	วิธี	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอก		
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ราคา	กวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	นามในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	งบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
23	- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 58	เม.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
24	- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา		
25	- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหาร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
26	- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
27	- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายรับประกันการส่งออก)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน	งานที่	จัดซื้อ	จัด	สอบ	ประ	วิธี	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ	คาดว่าจะลง	คาดว่าจะมี	งบประมาณที่	เงินนอก		
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	เสร็จภายในปี 58	จ้าง	ราคา	กวอดราคา	กวอดราคา	พิเศษ	มี	ไม่มี	ราคา / ประกวอดราคา (เดือน/ปี)	นามในสัญญา (เดือน/ปี)	การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	งบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหารความเสี่ยง)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-		ส.ค. 58 ม.ย. 58	ก.ย. 58 ส.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-		ส.ค. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00		ยกเลิกการจัดหา	
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขารังสิต)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-		ก.ค. 58 ส.ค. 58	ส.ค. 58 ส.ค. 58	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
31		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาแหลมฉบัง)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-		ต.ค. 58 ส.ค. 58	พ.ย. 58 ต.ค. 58	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)	
32		- รถยนต์รับรองลูกค้าหรือแขกผู้มีเกียรติของธนาคาร	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-		พ.ย. 58	ธ.ค. 58	4,200,000.00		ยกเลิกการจัดหา	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
33	- ระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.พ. 59	2,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณ เพิ่มระหว่างปี		
													ส.ค. 58	ม.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
				/	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/ รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		
34	- ระบบงาน Credit Rating (CRS)	1 งาน			/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ม.ค. 59	133,750.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณ เพิ่มระหว่างปี		
				/	-	/	-	-	/	/	-	-	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ต.ค. - ธ.ค.)		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงาน ธส.น.


กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใต งบปี 58	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
35		-ระบบงานหลายเซ็น (SSS) (Hardware) พร้อมจัดทำ Data Migration	1 งาน		/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ม.ค. 59	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของบประมาณ เพิ่มระหว่างปี		
		/		-	-	/	-	-	/	/	-	ก.พ. 59	ส.ค. 59	1,200,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ ปรับเพิ่ม งบประมาณ 400,000.- บาท รวมเป็น งบประมาณการจัดหาทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท			
												มี.ค. 59	ก.ย. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3			
												มี.ค. 59	มิ.ย. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 4 / รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
ชื่อ (นางอุรสา พงษ์เสรี)
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ