



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ก.ค. - ก.ย. 2558)

หน่วยงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (ว.ค.ป.)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (ว.ค.ป.)	การส่งมอบ (ว.ค.ป.)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
1	ปรับปรุง หลังคา	จัดหาผู้รับเหมาปรับปรุงโรงอาหาร (Canteen)	1 งาน	สอบราคา	-	1 ก.ย.2558	28 ก.ย.2558	1,475,000.00	-	/	-	ใบสั่งซื้อเลขที่ PO58/00893 ลว.11/08/58 ส่งมอบงานวันที่ 28 ก.ย.2558 ตามกำหนด

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (..... นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ.....)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร.....


ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (..... นายสมควร สมบูรณ์พันธ์.....)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ.....


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา(ว.ด.ป)	ลงนามใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ (ว.ด.ป.)	การส่งมอบ (ว.ด.ป.)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
1		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหารความเสี่ยง)	1 คัน	วิธีพิเศษ	-	19 มิ.ย. 58	7 ส.ค. 58	1,271,100.00	-	/	-	
2		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขารังสิต)	1 คัน	วิธีพิเศษ	-	20 ส.ค. 58	31 ส.ค. 58	747,800.00	-	/	-	
3		- โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ (SPSS)	1 งาน	วิธีพิเศษ	-	14 ก.ค. 58	28 ก.ค. 58	227,696.00	-	/	-	
4		- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) (พระราม 2)	1 งาน	ตกลงราคา	-	26 มิ.ย. 58	28 ก.ค. 58	99,510.00	-	/	-	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางอุรสา พงษ์เสรี)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

 ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ