

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
											มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
1	- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน ICAS & ICMG	1 งาน	- / -	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60 พ.ค. 60	ก.ย. 60 พ.ย. 60 ต.ค. 60 ก.ย. 60	1,950,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
2	- ระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (iBanking)	1 งาน	- / -	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	16,000,000.00 14,015,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
	1. โปรแกรมสำเร็จรูป Magic	1 งาน	- / -	/	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	1,985,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/จัดสรรงบประมาณ จากระบบงานบริการข้อมูลลูกค้าทาง อิเล็กทรอนิกส์ (iBanking) รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
3	- เครื่องแม่ข่ายเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hypei V)	1 งาน	- / -	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60 พ.ค. 60	ก.ย. 60 ธ.ค. 60	6,500,000.00 1,900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ชสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence)	1 งาน	/	-	/	-	-	/	-	/	-	-	ต.ค. 60	ก.พ. 61		4,600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสร้างงบประมาณจากเครื่องแม่ข่ายเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper V)
														ก.ย. 60	ม.ค. 61				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
4		- เครื่องแม่ข่ายระบบ VMWare (Memory VMWare Production Server)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60		800,000.00		
														ต.ค. 60	ธ.ค. 60				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
5		- ระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System (LOS))	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60		2,834,000.00		
6		- ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management (CRM))	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60		5,834,000.00		
7		- ระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60		11,000,000.00		
																	7,040,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ		
	1. ระบบ e-Memorandum และ e-Meeting	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ก.พ. 61	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2.		
	2. ระบบบริหารจัดการเอกสาร Content Management System (CMS)	1 งาน	/	-	-	/	/	-	-	/	-	-	ก.ค. 60	ม.ค. 61	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากระบบงานการจัดเก็บรายงานแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)		
8	- ระบบงานคิดค่าบริการจอดรถอาคารเอ็กซ์	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60 ต.ค. 60	ก.ย. 60 ธ.ค. 60	500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
9	- ระบบงาน E-Withholding Tax	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 60 ต.ค. 60	ธ.ค. 60 ธ.ค. 60	4,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ๖ ส.น.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
10		- Laser Printer (ส.บ.)	1 เครื่อง	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	200,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)
				-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60			
				-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	ก.ย. 60	ก.ย. 60			
11		- เครื่อง Scanner	6 เครื่อง	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	450,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 รายงานผล (ก.ย. - ก.ค.)
				-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60			
				-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	-	มิ.ย. 60	ก.ค. 60			
12		- โปรแกรม Risk Assessment	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	2,000,000.00		
13		- โปรแกรม Microsoft Office	250	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 60	ก.ค. 60	3,250,000.00		
			Licenses																
			91														1,441,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ
			License																

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ดสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
											มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
	1. โปรแกรม Microsoft Office	159	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	1,809,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจาก โปรแกรม Microsoft Office	
	Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
14	- โปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60	ส.ค. 60	12,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ	
															8,954,100.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ	
	1. Microsoft SQL Standard & Enterprise	237	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	3,117,500.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise	
	Licenses												เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)																
	2. Visio Professional	3	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	45,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		Licenses											เม.ย. 60	เม.ย. 60				
	3. SharePoint Enterprise Device CAL	18	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	45,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		Licenses											เม.ย. 60	เม.ย. 60				
	4. SharePoint Standard Device CAL	18	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	50,400.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณ จากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
		Licenses											เม.ย. 60	เม.ย. 60				

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน รสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
		5. Windows Server User CAL Licenses	192	- / /	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	พ.ค. 60	288,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรรงบประมาณจากโปรแกรม Microsoft SQL Standard & Enterprise		
													เม.ย. 60	เม.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
15		- โปรแกรมสำหรับทำ Electronic Newsletter	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	300,000.00				
16		- ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	9,600,000.00				
17		- ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)	1 งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย. 60	ธ.ค. 60	15,000,000.00				
				/	-	-	/	-	-	/	/	-	พ.ย. 60	พ.ย. 62	30,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณผูกพันปี 2556-2559		
													พ.ย. 60	ก.พ. 62			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		





แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน รสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
23		- อุปกรณ์หน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (RAM)	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี
														ส.ค. 60	พ.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
24		- ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)	1 งาน	-	/	-	/	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	ม.ค. 61	550,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี
														ส.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2
25		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	1,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		
														ก.พ. 60	มี.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 /
																		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)
27		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายธุรการ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักกฎหมาย)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ๓๓๓.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผู้ปฏิบัติงานปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	เม.ย. 60	1,500,000.00		รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	1,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
31		- รถยนต์ประจำรองกรรมการผู้จัดการ	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 60	ธ.ค. 60	3,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														พ.ค. 60	มิ.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /	
														พ.ค. 60	พ.ค. 60			รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
32		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (PMO)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี	
																		รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
33		- เครื่องสำนักงาน	1 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	263,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
														ต.ค. 60	ธ.ค. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 /	
														ส.ค. 60	ก.ย. 60			รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)																	
34	- เครื่องฉายภาพ (Projector) สำหรับห้องประชุม	4 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	180,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
	ชั้น 24		-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60				
35	- ฉากรับภาพขนาด 126 นิ้ว สำหรับห้องประชุม	1 อัน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	300,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
	ชั้น 24		-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-						
36	- ฉากรับภาพขนาด 100 นิ้ว สำหรับห้องประชุม	4 อัน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60	360,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
	ชั้น 24		-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-						
37	- เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหารฝ่ายและพนักงาน	300 ตัว	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย. 60	ส.ค. 60	1,830,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
			-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 60	มิ.ย. 60				
38	- ม่านปรับแสง สำหรับชั้น 25	1 งาน	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มี.ค. 60	พ.ค. 60	630,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
			-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 60	ก.ย. 60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
			-	/	/	-	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	พ.ย. 60				

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )							ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
			จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)		เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
39		- ตู้สาขาโทรศัพท์ (หาดใหญ่)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ. 60	มี.ค. 60	130,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)
40		- อุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างสำนักงาน	13 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 60 พ.ย. 60	ก.ย. 60 ธ.ค. 60	650,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1
41		- เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด
42		- เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด
43		- คอมพิวเตอร์ และ Software เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,040,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด
																	1,060,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/งบประมาณคงเหลือ
																	400,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/งบประมาณคงเหลือ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประมวลราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
	1. Notebook	40 เครื่อง	-	/	/	-	/	-	-	/	-	-	เม.ย. 60	ก.ค. 60	1,320,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)		
	2. Notebook	20 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ค. 60 มิ.ย. 60	ส.ค. 60 ส.ค. 60	660,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)		
	3. Notebook	20 เครื่อง	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ย. 60	พ.ย. 60	660,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
44	- งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งงาน / ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีงบเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือของเดิมชำรุด		
45	- ระบบรักษาความปลอดภัยและจราจรเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีงบของเดิมชำรุด		
46	- โสตทัศนอุปกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีงบของเดิมชำรุด		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด


กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )			วิธีการ ( / )					ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
												มี	ไม่มี						
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
47		-	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ต.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี		
		-	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 60	ต.ค. 60	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ / ของงบประมาณเพิ่มระหว่างปี		

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
 ชื่อ ( นางอรุสา พงษ์เสรี )  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสรวมจัดซื้อ

ลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ  
 ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน

ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 60	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
1	-	แผงกันแดด	1 ชุด	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	2/2560	5/2560	150,000.00			
2	-	เครื่องสแกนนิ้วสำหรับสาขา 8 แห่ง	8 ชุด	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	3/2560	6/2560	260,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
					✓						✓		10/2560	12/2560			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
3	-	เครื่องสแกนนิ้วห้อง Swift ฝ่าย บง. และ ธธ.	2 ชุด	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	3/2560	6/2560	130,000.00				
		1. เครื่องสแกนนิ้วห้อง Swift ฝ่าย ธธ.	1 ชุด		✓						✓		4/2560	4/2560	65,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
		2. เครื่องสแกนนิ้วห้อง Swift ฝ่าย บง.	1 ชุด		✓						✓		10/2560	12/2560	65,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
4	-	เครื่องสแกนนิ้วประจำชั้น Lobby (ติดตั้งทางงานขับเค็ลือการเปลี่ยนแปลง)	1 ชุด		✓						✓		8/2560	8/2560	48,085.80		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / โอนย้ายจากงบประมาณระบบรักษาความปลอดภัยและจราจร		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 60

หน่วยงาน

รสน.

กรม/จังหวัด


กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผู้กพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี 60 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2559 (บาท)	เงินนอก งบประมา ณ์หรือ เงิน สมทบ (ล้าน บาท)	
5		บันไดหนีไฟแบบพกพาประจำชั้น Lobby (คณะชั้นทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง)	1 ชุด	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	8/2560	8/2560	4,697.30		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / โอนย้ายจากงบประมาณระบบ รักษาความปลอดภัยและจราจร		
6		เดินท่อลอดประกอบ	4 ชุด	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	9/2560	10/2560	40,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / โอนย้ายจากงบประมาณป้าย ประชาสัมพันธ์แบบม้วนเก็บได้ ฝ่ายรับประกันการส่งออก		

ลายมือชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริการกลาง

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)							ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)		
1		อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อรองรับ อัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยนตำแหน่ง งาน/ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	
2		เฟอร์นิเจอร์ และของประดับตกแต่ง เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงานหรือเปลี่ยน ตำแหน่งงาน/ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	
3		ที่ดิน-อาคาร และงานตกแต่ง ปรับปรุงพื้นที่ทำการสาขาขนาดใหญ่	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	พ.ค.60	ก.ค.60	1,700,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
4		งานระบบวิศวกรรม สาธารณูปโภค และอุปกรณ์ สื่อสาร เพื่อรองรับอัตราค่าจ้างพนักงาน หรือ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยน ตำแหน่ง หรือของเดิมมีความชำรุด	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ส่วนอาคาร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	
5		ติดตั้งระบบปรับอากาศ VRV ห้องประชุมสะแกวัลย์	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.60	ก.ค.60	1,800,000.00	-		
														ส.ค.60	ต.ค.60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
6		จัดหาผู้รับเหมาติดตั้งบันไดโครงเหล็ก คูลิ่งทาวเวอร์ บริเวณชั้น 25	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.60	ก.ค.60	300,000.00	-		
														ส.ค.60	ก.ย.60			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
7		ใส่ท่อตัดน้ำประปรมัน เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	จัดหาเมื่อได้รับแจ้งว่ามีความชำรุด	
8		ปรับปรุง/ตกแต่งพื้นที่ของธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,246,000.00	-	จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะทำงาน	
																1,850,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / งบประมาณคงเหลือ	
																1,188,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 / งบประมาณคงเหลือ	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ส่วนอาคาร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
		8.1 ปรับปรุงพื้นที่ทำการชั้น Lobby	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	พ.ค.60	ก.ค.60	1,950,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรฯ งบ.จากข้อ 8. 351,156.99			
		8.1.1 งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915,813.00	-	จัดสรฯงบประมาณจาก ข้อ 8.1			
		8.1.2 งานปรับปรุงระบบวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	683,030.01	-	จัดสรฯงบประมาณจาก ข้อ 8.1			
		8.2 จัดหาผู้ออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่ทำการชั้น 21, 22 สาขาพระราม 4 และสาขาหาดใหญ่	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.60	พ.ค.60	1,300,140.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรฯ งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2			
		8.3 จัดหาผู้รับเหมาตกแต่งภายใน พื้นที่ทำการชั้น 21, 22	1 งาน	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	พ.ค.60	ส.ค.60	12,235,860.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรฯ งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2			
																10,555,860.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3/ งบประมาณคงเหลือ			

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
		8.3.1	เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท เก้าอี้ทำงาน ชั้น 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.60	ก.ย.60	320,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.3 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
		8.3.2	เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน ชั้น 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.60	ต.ค.60	340,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.3	
		8.3.3	เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม เก้าอี้ประชุม ตู้ไม้เก็บเอกสาร และ Partition ชั้น 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ย.60	ต.ค.60	1,020,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.3	
		8.3.4	เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม และตู้ไม้เก็บเอกสาร ชั้น 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส.ค.60	ธ.ค.60	520,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8.3	

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ส่วนอาคาร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)						ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)	
		8.4	จัดหาผู้รับเหมาตกแต่งภายใน พื้นที่ทำการสาขาพระราม 4	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	พ.ค.60 ส.ค.60	ก.ย.60 พ.ย.60	910,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
		8.5	เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดโต๊ะทำงาน และ Partition ฝ้าย สธ.2	1 งาน	- /	/	- /	- /	- /	/	- /	- /	- /	ก.ค.60 ส.ค.60	ส.ค.60	150,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8. รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
		8.6	เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดเก้าอี้ทำงาน และ Partition ชั้น Lobby	1 งาน	- /	/	- /	- /	- /	/	- /	- /	ก.ค.60 ส.ค.60	ก.ย.60 ก.ย.60	192,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล ก.ค. - ก.ย.		
		8.7	เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว ประเภท ชุดโต๊ะทำงาน และ Partition ชั้น Lobby	1 งาน	- /	/	- /	- /	- /	/	- /	- /	ก.ค.60 ก.ค.60	ก.ย.60 ส.ค.60	320,000.00	-	เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ จัดสรร งบ.จากข้อ 8. เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2/ รายงานผล ก.ค. - ก.ย.		

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

ส่วนอาคาร

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ก.ค. - ก.ย.)

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

(แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบ หรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งาน โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 60	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	วิธี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา / ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่ง มอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี 2560 (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (บาท)		
9		เปลี่ยนพื้นพรมภายในอาคาร	1 งาน	-	/	-	-	/	-	-	-	-	-	เม.ย.60	ก.ค.60	5,921,400.00	-		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1			
														มิ.ย.60	พ.ย.60	-	-					
10		ปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์	1 งาน	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	มี.ค.60	มิ.ย.60	6,500,000.00	-		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1			
														พ.ค.60	ส.ค.60	-	-		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2			
														ส.ค.60	ต.ค.60	-	-					
11		ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000.00	-		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / จัดหาเมื่อได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการ			
														พ.ค.60	ส.ค.60	-	-		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2			
														พ.ค.60	ธ.ค.60	-	-		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ชื่อ ( นายพิทักษ์ ยุทธวิสุทธิ )

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนอาคาร

ลายมือชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ ( นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ