

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน ชสท.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี		ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	
1		- เครื่องแม่ข่ายระบบบริหารจัดการ Log-in (Server & Active Directory)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	1,980,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
2		- เครื่องแม่ข่ายสำหรับพัฒนาระบบ (Server for VMWare Development Zone)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58	ต.ค. 58	600,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
3		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย (Stack Switch for Server Farm)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
4		- อุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อเครื่องจัดเก็บข้อมูล (SAN Switch)	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58	ต.ค. 58	5,000,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
5		- อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	1,900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
6		- โปรแกรมระบบ Helpdesk	1 งาน	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	- / /	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,970,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน ชส.น.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว			แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จำนวน	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
7		- สิทธิการใช้งานสำหรับระบบสำรองข้อมูล (License NetBackup)	1 งาน	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ก.ย. 58	ธ.ค. 58	1,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
8		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (20 Name Users, 15 Concurrent Users)	1 งาน	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ก.พ. 58	เม.ย. 58	1,990,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)		
9		- โปรแกรมสำหรับสร้างรายงาน (Crystal Report) (25 Concurrent Users)	1 งาน	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ก.ค. 58	ต.ค. 58	1,510,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
10		- ระบบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	1 งาน	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	มี.ค. 58	ธ.ค. 58	2,000,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2		
11		- ระบบฐานข้อมูลและการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับภายนอก	1 งาน	- / /	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	ก.ค. 58	ธ.ค. 58	3,000,000.00					

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)										ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)						
12		- โปรแกรมระบบคิดค่าบริการจอร์แดน	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มี.ย. 58	ส.ค. 58	200,000.00		ยกเลิกการจัดหา			
13		- โปรแกรมฐานข้อมูลแผนที่ (ESRU)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	พ.ค. 58 ต.ค. 58	ก.ค. 58 ธ.ค. 58	360,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1			
14		- โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติ (SPSS)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58 ก.ค. 58	มี.ย. 58 ก.ค. 58	320,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)			
15		- โปรแกรมระบบ Credit Bureau	1 งาน	-	/	-	/	-	-	/	/	-	-	เม.ย. 58 ก.ค. 58	ก.ย. 58 มี.ค. 59	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1			
16		- เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) (ประมาณ 2)	1 งาน	-	/	/	-	-	-	-	/	-	-	มี.ค. 58 ก.ค. 58 มี.ย. 58 มี.ย. 58	เม.ย. 58 ก.ย. 58 ส.ค. 58 ก.ค. 58	160,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 3 / รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)			

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)				
17		- เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	70 เครื่อง	- /	/	-	-	/	-	/	-	-	ก.ค. 58	พ.ย. 58	2,345,000.00					
		1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	50 เครื่อง	- /	/	-	-	/	-	/	-	-	ก.ค. 58	พ.ย. 58	1,650,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook+PC)	20 เครื่อง	/ -	/	-	-	/	-	-	/	-	ต.ค. 58	ม.ค. 59	695,000.00			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		
18		- Hardware and Tool : Core Banking	-	/ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,404,000.00			จัดสรรงบประมาณจากเดิม 71,164,000.00 เพื่อจัดการระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับ ระบบงานอื่นๆ และ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production) เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559		
		1. ระบบเชื่อมต่อระบบ Core Banking กับระบบงานอื่นๆ	1 งาน	- /	/	-	-	/	-	/	-	-	พ.ค. 58	เม.ย. 59	5,000,000.00			จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking		
				/ -	/	-	-	/	-	/	-	-	ส.ค. 58	ส.ค. 59				เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน ธสท.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
		2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล สำหรับโครงการ TLD ในระบบงานหลัก (Production)	1 งาน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	-	พ.ค. 58	เม.ย. 59	14,760,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Hardware and Tool : Core Banking	
				- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	-	ส.ค. 58	ธ.ค. 58			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
19		- ระบบ Data Warehouse														23,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจากเดิม 25,000,000.00 เพื่อจัดการระบบ Data Mart เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2556 - 2559	
		1. ระบบ Data Mart Phase II	1 งาน	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	-	เม.ย. 58	ก.พ. 59	2,000,000.00		จัดสรรงบประมาณจาก Data Warehouse	
				/	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	-	มิ.ย. 58	มี.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	
20		- รถยนต์ประจำกรรมการผู้จัดการ	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	-	ธ.ค. 58	ธ.ค. 58	6,500,000.00			
21		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คุณจอมสุดา)	1 คัน	- /	/ /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	- /	-	ก.พ. 58	มี.ค. 58	2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)									ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)		คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
22		- รถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง (คูณปรานี)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.พ. 58	มี.ค. 58	2,500,000.00		รายงานผล (ม.ค. - มี.ค.)	
23		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มี.ค. 58 เม.ย. 58	เม.ย. 58 เม.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
24		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58	ธ.ค. 58	1,500,000.00			
25		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหาร)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58 มิ.ย. 58	ก.ค. 58 มิ.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
26		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58 มิ.ย. 58	ก.ค. 58 มิ.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน อสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
27		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (ฝ่ายรับประกันการส่งออก)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (เม.ย. - มิ.ย.)	
28		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักบริหารความเสี่ยง)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
29		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สำนักตรวจสอบ)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.ย. 58	1,500,000.00			
30		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขารังสิต)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ก.ค. 58	ส.ค. 58	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1/ รายงานผล (ก.ค. - ก.ย.)	
31		- รถยนต์ประจำหน่วยงาน (สาขาแหลมฉบัง)	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	ต.ค. 58	พ.ย. 58	900,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

งวดที่รายงาน ก.ค. - ก.ย. 58

หน่วยงาน ธสน.

กรม/จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กระทรวง

การคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)								ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 58	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 2558 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
32		- รถยนต์รับรองลูกค้าหรือแขกผู้มีเกียรติของธนาคาร	1 คัน	-	/	/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	4,200,000.00			
33		- ระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALM)	1 งาน	/	-	-	/	-	-	/	/	-	-	ส.ค. 58	ก.พ. 59	2,500,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี	
														ส.ค. 58	ม.ค. 59			เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 2	
34		- ระบบงาน Credit Rating (CRS)	1 งาน			/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ม.ค. 59	133,750.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี	
35		- ระบบงานภาพถ่ายเงิน (SSS) (Hardware)	1 งาน			/	-	-	-	/	/	-	-	พ.ย. 58	ม.ค. 59	800,000.00		เพิ่มเติมข้อมูลครั้งที่ 1 / ของงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี	

ลงชื่อ นางอรุสา พงษ์เสรี ผู้จัดทำ
 ชื่อ (นางอรุสา พงษ์เสรี)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ

ลายมือชื่อ นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ ผู้รับผิดชอบ
 ชื่อ (นายสมควร สมบูรณ์พันธ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ