

สรุปผลรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ (บาท)		จำนวนเงินจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ประหยัดงบประมาณได้ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ		
					วิธีการจัดหา	ร้อยละที่ประหยัด	
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น	129 โครงการ	แยกเป็นแต่ละวิธีการดังนี้					
ตามข้อบังคับธนาคารว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2563							
1) พิเศษ	จำนวน	29	30,440,840.40	29,415,950.81	1,024,889.59	22.48	3.37
2) คัดเลือก	จำนวน	7	9,935,000.00	7,738,897.00	2,196,103.00	5.43	22.10
3) ประกาศเชิญชวนทั่วไป	จำนวน	2	6,500,000.00	5,100,000.00	1,400,000.00	1.55	21.54
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560							
1) เฉพาะเจาะจง	จำนวน	78	52,396,294.03	40,764,442.92	11,633,851.11	60.46	22.20
2) คัดเลือก	จำนวน	6	50,316,560.00	38,429,350.75	11,887,209.25	4.65	23.62
3) ประกาศเชิญชวนทั่วไป (จ้างที่ปรึกษา)	จำนวน	0	-	-	-	-	-
4) ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding)	จำนวน	7	34,698,860.00	28,013,704.09	6,685,155.91	5.43	19.27
5) ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Market)	จำนวน	0	-	-	-	-	-
รวม			184,289,554.43	149,462,345.57	34,827,208.86	100	18.90

รายละเอียดปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

ลำดับ	ชื่องาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1	การจ้างผู้ให้บริการจัดงานแถลงนโยบายและเปิดตัวกรรมการผู้จัดการ ธสน.	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ธนาคารต้องยกเลิกการจัดงานในส่วนของการแถลงนโยบาย	เจรจาขอยกเลิกการจัดงานในส่วนของการแถลงนโยบาย โดยธนาคารได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแถลงนโยบายเป็นรูปแบบอื่นแทน
2	การซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดทั่วโลก ทำให้ไม่สามารถผลิตเครื่องโปรเจคเตอร์ส่งมอบได้ตามกำหนดระยะเวลาของธนาคาร	การขยายระยะเวลาการส่งมอบให้กับผู้จำหน่าย
3	การจ้างจัดทำสื่อยึดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร	ธนาคารขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำและให้บริษัทขึ้นตัวอย่างสื่อมาให้ธนาคารพิจารณาหลายครั้ง ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้าง - การดำเนินการครั้งต่อไป เห็นควรว่าจ้างบริษัท ออกแบบสื่อแยกกับผู้รับจ้างจัดทำสื่อ เพื่อคัดเลือกรูปแบบก่อนการว่าจ้างจัดทำสื่อ



4	การจ้างจัดทำสื่อแจ๊คเก็ต	ธนาคารขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการออกแบบให้ใหม่ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ออกแบบ โดยบริษัทรับผลิตสื่อตามรูปแบบที่กำหนด ธนาคารจึงขอยกเลิกสัญญา ซึ่งบริษัทยินยอม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ	ดำเนินการจัดหาใหม่ โดยว่าจ้างบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและจัดทำสื่อให้ธนาคารได้ตรงตามความต้องการ
5	การจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ประสานงานและติดตามการส่งมอบงานให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
6	จ้างผู้ให้บริการจัดทำเบาะที่นั่งโดยสาร พร้อมอุปกรณ์สำหรับวางเอกสารและอุปกรณ์สื่อสาร ในรถยนต์ประจำตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ	ยกเลิกเนื่องจากผู้ให้เช่ารถยนต์ยี่ห้ออื่นดีกว่าราคาใช้จ่ายในการจัดจ้างดังกล่าวแทนธนาคาร	

